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RESUMEN 
 
El presente plan de negocios plantea el análisis de factibilidad del proyecto 
LA FINCA 3 ubicado en la zona de Calderón, uno de los mayores polos de 
desarrollo del norte de Quito para segmento medio-bajo y medio típico. 
El conjunto consta de 26 viviendas, de las cuales 22 son de 91 m2 y 4 de 77 
m2, áreas comunales, jardines, equipamientos requeridos, parqueos y guardianía. 
El proyecto plantea 3 etapas de construcción de 5, 7 y 14 casas cada una. 
Con un periodo de preventas de 3 meses y un tiempo de construcción de 18 
meses, mas 2 meses de entregas finales de viviendas, con costos de construcción 
de 1´175.000 dólares y un margen esperado del 18% sobre este monto. 
  
 v 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 This business plan presents the feasibility analysis of LA FINCA3 building 
project, located in the area of Calderón, one of the major poles of development in 
the north zone of Quito for medium-low to typical medium class. 
This project consists of 26 homes, of which 22 have 91 square meters, and 4 
have 77 square meters; communal areas, gardens, required equipment, parking 
lots and guardianship. 
The project proposes 3 stages for the construction which have 5, 7 and 14 
houses each one. Assuming a presales period of 3 months, a construction period 
of 18 months, and 2 months of final delivery of homes, with total costs of 
$1´175.000 and a expected margin of 17% over this amount 
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1 RESUMEN EJECUTIVO 
El presente documento resumen los componentes a detallarse más adelante 
para la evaluación previa a la inversión en el proyecto LA FINCA 3, a ubicarse en 
Ecuador, en la ciudad de Quito, sector Calderón. 
 
1.1 ENTORNO MACROECONÓMICO 
 No existen cifras actualizadas a la fecha, pero de acuerdo al estudio de las 
cifras macroeconómicas para los años 2009, 2010 y las proyecciones para 
el 2011, contrastadas con el histórico, se puede apreciar una recuperación 
de la Economía del país para este año, la cual si bien no llega a niveles tan 
altos como los del 2007 y 2008, si es sustancialmente mejor que el 2010, 
por lo cual se puede predecir una tendencia al alza de los siguientes 
indicadores: 
 PIB per cápita 
 
 
GRÁFICO N° 1 PIB PER CAPITA 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
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 PIB país 
 
 
GRÁFICO N° 2 PIB NACIONAL 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
 
 PIB del sector construcción 
 Balanza comercial 
 El crecimiento de la inflación tiene una tendencia a disminuir 
 
 
GRÁFICO N° 3 INFLACION ANUAL 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
 
 Crecimiento en los niveles de empleo. 
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 Crecimiento de la cartera de los bancos gracias a la regulación de las tasas 
de interés. 
 
 
GRÁFICO N° 4 CRECIMIENTO DE CARTERA 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
 
No obstante se debe tener en cuenta que ciertos factores presentan una 
potencial amenaza a la situación de crecimiento que vive el país 
 Disminución del envío de remesas de los migrantes, lo cual se ve al 
momento compensado por los altos ingresos petroleros. 
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GRÁFICO N° 5 REMESAS 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
 
 El riesgo país se mantiene aun muy alto comparado con la media de 
Sudamérica. 
 
 
GRÁFICO N° 6 RIESGO PAIS 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
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 El recorte del bono de la vivienda, que recientemente (junio de 2011) que 
pasó de aplicar a viviendas de hasta $60.000 a financiar únicamente 
viviendas de hasta $25.000. 
 
1.1.1 UBICACIÓN 
El proyecto se encuentra ubicado dentro una zona de gran crecimiento 
inmobiliario apuntado a la clase media típica y media-baja, en las periferias del 
sector norte de Quito. 
 
 
ILUSTRACIÓN N° 1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
 
El sector cuenta con una razonable dotación actual de servicios e interesantes 
perspectivas de que estos crezcan a futuro. Por esta razón y por tener un fácil 
acceso a la vía de descongestión más rápida de la ciudad,  se ha convertido en un 
polo de desarrollo inmobiliario. 
 
Dentro del sector, el proyecto se encuentra en una ubicación bastante 
favorable, situándose muy cerca de las vías del transporte público (debido al 
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segmento de mercado, esto tiene peso, ya que muchos de los posibles usuarios 
no poseen vehículo). 
 
ILUSTRACIÓN N° 2 RUTAS DE ACCESO AL PROYECTO 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
 
El terreno presenta una ubicación favorable con respecto a asoleamientos, es 
esquinero y presenta una topografía bastante regular, lo cual facilitará la 
construcción y evitará incurrir en gastos adicionales. 
La normativa en el sector permite una correcta utilización del terreno, más no 
permite gran crecimiento en altura, lo cual no es un factor que amenace al 
proyecto, debido a que la vocación del sector no es apta para departamentos al 
momento. 
Área Terreno COS PB COS TOTAL 
100% 35% 105% 
3234 m2 1131,9m2 3395,7 m2 
 
CUADRO N° 1 DATOS DEL TERRENO 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
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En resumen, el terreno cuenta con condiciones bastante favorables de 
ubicación, acceso y cercanía a servicios y vías de transporte, pudiendo sacar 
provecho de esto como una ventaja competitiva del proyecto. 
 
 
GRÁFICO N° 7EVALUACIÓN DE LA UBICACIÓN 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
 
 
1.2 MERCADO 
1.2.1 DEMANDA 
El mercado presenta buenas perspectivas ya que el segmento objetivo 
representa un gran porcentaje de la población total, específicamente el 57% del 
porcentaje de la demanda potencial. 
Estudios de mercado contratados determinan que el sector tiene una buena 
acogida entre las preferencias del segmento de mercado 
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GRÁFICO N° 8 PORCENTAJE DE HOGARES POR NSE 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
 
 
GRÁFICO N° 9 SECTOR DE PREFERENCIA POR NIVEL SOCIOECONÓMICO 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
 
1.2.2 OFERTA 
Existe una intensiva concentración de ofertantes en el sector, con oferta de 
unidades en diferentes ubicaciones y para diferentes sub-segmentos dentro del 
CENTRO
VALLES
SUR
NORTE
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
ALTO
MEDIO 
ALTO
MEDIO
MEDIO 
BAJO
BAJO
73,20%
70%
49,90%
18,90%
16,90%
CENTRO
VALLES
SUR
NORTE
PLAN DE NEGOCIOS CONJUNTO RESIDENCIAL “LA FINCA 3” 
 
  
A r q .  A l e x  J a r r í n  M o r e i r a  
 
Página 23 
público objetivo; asimismo se vio que el sector tiene diferente ubicaciones 
específicas donde tienen más acogida diferentes tipos de proyectos. 
 
Para el sector donde se encuentra LA FINCA 3, el tipo de unidades preferidas 
combina los siguientes factores de precio y área: 
 Promedio de $580 por metro cuadrado vendible 
 Promedio de 90 m2 de área útil de viviendas 
 Precio total promedio $53000 
 
GRÁFICO N° 10 PRECIO DE LAS VIVIENDAS 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
 
 
 
GRÁFICO N° 11 ÁREA DE LAS VIVIENDAS 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
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El proyecto LA FINCA 3 reúne estas cualidades ubicándose en el promedio 
del sector. 
Se ha identificado claramente 3 competidores que por tipo de producto, 
cercanía o posicionamiento de marca serían los rivales más fuertes del proyecto. 
 
 
ILUSTRACIÓN N° 3 UBICACIÓN DE LA COMPETENCIA 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
 
1.3 COMPONENTE TÉCNICO – ARQUITECTÓNICO 
1.3.1 ARQUITECTURA 
LA FINCA 3 es un proyecto que presente un gran aprovechamiento del 
terreno llegando a un nivel cercano al permitido, sin embargo, esto no ha impedido 
dar mucha apertura y amplitud al mismo  pudiendo ofrece una cantidad de áreas 
verdes superior al límite de la normativa y superior también al promedio de sus 
competidores, elemento que se promocionará como una de las ventajas 
competitivas. 
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ILUSTRACIÓN N° 4 IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 
Fuente: Material Publicitario de CONSTARQ 
 
La arquitectura del proyecto se muestra fresca y moderna, dando un aspecto 
de gran amplitud y claridad a las viviendas, y evocando estilos modernos que 
hacen que la casa se perciba como un producto de gran calidad y valor estético, lo 
cual se ve reforzado por el tipo de acabados usado al interior. 
 
 
ILUSTRACIÓN N° 5 VISTA DEL INGRESO AL PROYECTO 
Fuente: Material Publicitario de CONSTARQ 
 
PLAN DE NEGOCIOS CONJUNTO RESIDENCIAL “LA FINCA 3” 
 
  
A r q .  A l e x  J a r r í n  M o r e i r a  
 
Página 26 
Todo esto convierte al producto en una vivienda con elementos 
diferenciadores de su competencia y generará ventajas competitivas al proyecto. 
1.3.2 COMPONENTES TÉCNICOS 
Los componentes técnicos de ingenierías no representan novedades fuera de 
lo usual en cuanto uso de sistemas constructivos y diseños de instalaciones: 
 Estructura tradicional de hormigón armado (losas – vigas – columnas) con 
bases para tres pisos. 
 Cimentación de plintos aislados. 
 Mampostería de bloque de hormigón vibroprensado 
 Instalaciones domiciliarias de agua potable 
 Red general de alcantarillado 
 Red contra incendios de acuerdo a normativa vigente 
 Red eléctrica y de alumbrado interior subterránea 
 Red telefónica interna subterránea 
 Automatismo de ingreso vehicular y peatonal. 
 
1.4 COSTOS 
Los costos del proyecto se dividen básicamente en dos etapas. 
 Costos directos: construcción en sí misma y terreno 
 Costos indirectos: personal de oficina, promoción y ventas, comisiones, 
administración del proyecto, planificaciones, gastos legales, publicidad y 
ventas 
1.4.1 COSTOS DIRECTOS 
El terreno tiene un costo de $ 153.000, lo cual al aplicar un análisis por 
método residual ha resultado estar dentro de los parámetros normales de peso en 
el proyecto para este tipo de emprendimientos, razón por la cual se ha procedido 
con la compra del inmueble. 
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El total de costos de construcción del proyecto es de  $ 819.000, lo cual 
extrapolado a los a los metros cuadrados vendibles del proyecto resultan en una 
inversión de $354 por metro cuadrado vendible para la construcción. 
Los costos directos y de terreno sitúan al proyecto en una situación viable 
para el segmento al que se dirige. 
 
CUADRO N° 2 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
 
 
GRÁFICO N° 12ESTRUCTURA DE COSTOS DIRECTOS 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
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1.4.2 COSTOS INDIRECTOS 
Se refiere a los costos de oficina, administrativos, planificación, dirección 
técnica, gerencia de proyecto, comercialización y ventas, la estructura de los 
costos indirectos se desglosa por rubros o áreas de trabajo llegando a ser el 21% 
de la inversión total en costos del proyecto, que en cifras suman $ 206.000 
 
 
 
CUADRO N° 3 COSTOS INDIRECTOS 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
 
Este margen podría reducirse tomando providencia en cuanto a la 
contratación de personal a cargo directo de la empresa y no bajo el esquema de 
contratistas. 
Sin embargo, la envergadura de la empresa y el proyecto no hacen meritorio 
este cambio al momento, y además, la reciente reforma de las normativas 
laborales en el Ecuador hacen que esta sea una alternativa que  provoque una 
serie de otros costos y riesgos potenciales, que probablemente harían que el 
esquema de costos no mejore o incluso sea mayor al establecido en este 
documento. 
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GRÁFICO N° 13 ESTRUCTURA DE COSTOS INDIRECTOS 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
 
1.4.3 CONCLUSIONES 
La inversión por metro cuadrado da un margen sobre las ventas del 15%. 
El margen sobre las ventas es relativamente estrecho, se recomienda revisar 
el esquema de los costos indirectos, pero tener particular atención en la 
optimización de costos directos, ya que un leve incremento en estos, afecta a la 
mayoría del proyecto, ya que estos representan el 82% de los costos totales. 
 
GRÁFICO N° 14 RESUMEN DE COSTOS DESGLOSADO 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
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CUADRO N° 4 INVERSIÓN POR M2 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
 
1.5 COMPONENTE FINANCIERO 
 El proyecto se presenta con un esquema de construcción en tres etapas. 
 Etapa 1: 5 casas 
 Etapa 2: 7 casas 
 Etapa 3: 14 casas 
Para lograr un financiamiento más holgado del proyecto se recurre al 
esquema de etapas para recibir los ingresos de las unidades que se entregan y 
destinarlas al proyecto mismo. 
 
CUADRO N° 5 CRONOGRAMA ETAPA 1 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
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CUADRO N° 6 COSTOS Y PRECIOS POR TIPOS DE VIVIENDA 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
 
No obstante de esto, el proyecto presenta una alta sensibilidad, pudiendo ser 
susceptible de una subida de costos directos de hasta un 13,35 % o una rebaja de 
precios de venta de hasta un 8,44% antes de tener VAN negativo. 
 
GRÁFICO N° 15 MÁXIMA INVERSIÓN 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
 
 
 
CUADRO N° 7 COSTO DE OPORTUNIDAD, TIR Y VAN DEL PROYECTO 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
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Por ello el esquema de proyecto apalancado presenta una opción interesante, 
ya que el VAN sube ostensiblemente al utilizar esta opción, no obstante se 
recomienda revisar el esquema de costos y de ingresos. 
Lo óptimo resultaría de posponer la construcción para luego realizarla en un 
periodo menor al planificado de ser posible, y de esta manera mejorar aún más los 
índices de rentabilidad. 
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2 ANALISIS MACROECONÓMICO 
2.1 Antecedentes 
El Ecuador es un país de economía débil, que está sujeto a los vaivenes de la 
economía mundial, y más aun desde que entró en la dolarización, ya que 
dependemos de la fortaleza o debilidad de la moneda adoptada. Al ser un 
exportador básicamente de bienes primarios, dependemos de este ingreso para la 
entrada de circulante al país. Por todo esto es relevante analizar los indicadores 
macroeconómicos que pueden afectar el desempeño de las diferentes industrias, 
como es el caso de la construcción y las actividades inmobiliarias, con el fin de 
predecir si el panorama es o no favorable para el emprendimiento de uno u otro 
proyecto inmobiliario. 
La construcción es uno de los principales dinamizadores de la economía de 
un país, por lo cual es una industria que interactúa con las fluctuaciones de la 
economía. A continuación se muestran los principales indicadores 
macroeconómicos que influyen en el comportamiento de la industria, como por 
ejemplo el requerimiento de financiación a largo plazo, las barreras de entrada, 
impuestos, capacidad de pago, tasa de empleo de la población, inflación, 
demanda de vivienda, entre otros; para definir el panorama actual para la 
industria. 
2.2 PIB Nacional 
El PIB, o la suma de los valores de los productos y servicios producidos por 
todas las industrias en un periodo, (http://www.bce.fin.ec) sirve como medidor para 
conocer los ingresos totales, del país, es un indicador de bonanza o crisis en que 
se encuentre el país. 
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GRÁFICO N° 16 PIB NACIONAL 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. Fuente: Banco Central 
 
El país ha tenido una tasa de crecimiento sostenido que viene a raíz de la 
dolarización. No obstante la crisis económica del 2009, el PIB no se redujo de la 
forma que sucedió en otros países, gracias a una importante inyección de 
circulante y la restricción de importaciones vía barreras arancelarias entre otras 
medidas, pudiendo verse para el 2010 un leve crecimiento e incluso proyectar la 
misma tendencia para el 2011 (según predicciones del  BCE y el INEC tomadas 
por el diario “El Universo” el PIB ha crecido 0,33% el primer trimestre del 2011 
http://www.eluniverso.com/2009/08/31/1/1356/ecuador-espera-crecimiento-
pib.html). 
Esto produce un panorama que si bien no augura una época de bonanza 
económica, si produce un primer síntoma de estabilidad. 
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2.3 PIB Per Cápita 
El PIB per cápita es el PIB promedio por habitante. Es un dato digno de ser 
considerado, aunque no deja de ser inexacto, ya que obedece a un promedio 
entre los ingresos de la clase alta y baja de la población 
 
 
GRÁFICO N° 17 PIB PER CAPITA 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
 
Se puede apreciar que existe una concordancia entre el PIB nacional y el PIB 
per cápita. Al analizar este indicador, es importante tomar en cuenta que de la 
población económicamente activa, la proporción que está por debajo del nivel del 
PIB per cápita, es bastante mayor que la proporción de personas por encima de 
este nivel. 
No obstante se puede apreciar un crecimiento considerable hasta antes de la 
crisis, y después de la misma, la tendencia es al crecimiento, si bien no tan 
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acelerado como hasta el 2008, se puede esperar que en los próximos años sea 
mayor. 
 
2.4 PIB Sector de la Construcción 
Es el PIB generado únicamente por el sector construcción, aunque hay que 
considerar que los datos proporcionados corresponden a la construcción 
gubernamental únicamente, y que este gobierno ha puesto un énfasis especial en 
la obra pública, lo cual explica las cifras de crecimiento. 
Lastimosamente no existe un ente regulador para tomar datos del PIB 
generado por las actividades de construcción e inmobiliarias privadas, lo cual seria 
de especial utilidad a fin de contrastarlas con las cifras de obra pública aquí 
representadas. 
 
 
GRÁFICO N° 18 PIB SECTOR CONSTRUCCIÓN (PÚBLICA) 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. Fuente: Maiguashca, Franklin, texto guía MDI 2010-2011 
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2.5 Inflación 
La inflación es el alza en los precios de los bienes y servicios, debido a 
factores internos y /o externos, como el precio de la materia prima importada para 
ciertos productos, la escasez de materiales o productos, el aumento de circulante, 
etc. 
El sector de la construcción no es ajeno a las variaciones de la inflación, ya 
que está sujeto a las variaciones de precios de un gran número de insumos, 
algunos de estos como el hierro y el cemento, controlados por monopolios 
colusorios y sujetos a especulaciones que devienen en alzas anormales de 
precios. Asimismo se depende de un buen número de insumos que son 
importados o dependen a su vez de importaciones; por lo cual es sensible a la 
inflación por aumento de demanda o por alza de aranceles. 
 
GRÁFICO N° 19 INFLACIÓN ANUAL 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. Fuente: Banco Central 
 
Se puede apreciar un alza en la inflación en el 2008, lo cual contrastado con el 
incremento en el PIB del 2008, puede verse como un factor  “compensatorio”  de 
este crecimiento, es decir, si bien la economía creció más que en otros años, a su 
vez la inflación también creció de manera inusual, esto no es algo que ocurre 
siempre, pero puede atribuirse a que en aquel momento en particular se vivió un 
tiempo de inestabilidad política en el país. 
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Si bien el nivel de inflación se ha reducido, y es totalmente inferior a lo visto 
previo a la dolarización, aun es un factor que afecta los precios de bienes y 
servicios, y es aun más tangible en bienes de elevado costo como los es una 
vivienda. 
 
2.6 Riesgo País 
El riesgo país es un indicador que no ha jugado a nuestro favor en los últimos 
años, convirtiéndose en un factor que “ahuyenta” a los posibles inversionistas del 
país, quienes a su vez exigen mayores rentabilidades ante el mayor riesgo de 
invertir. 
 
 
GRÁFICO N° 20 RIESGO PAIS AMÉRICA LATINA 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. Fuente: Banco Central 
Se puede observar que Ecuador es uno de los países con mayor riesgo en la 
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moratoria de la duda externa anunciada en ese año, bajando drásticamente para 
el 2009, pero situándose aun muy por encima del promedio de los países vecinos, 
razón por la cual se ha buscado fuentes de inversión provenientes de países no 
tradicionales. 
 
2.7 Cartera de Créditos Hipotecarios 
El sector construcción se ha visto fuertemente impulsado por la apertura de 
las líneas de crédito. Esto se ha dado por diversos factores, como son: 
 La estabilización y regulación de las tasas de interés para los créditos, 
particularmente hipotecarios, lo cual ha traído seguridad a los 
consumidores. 
 La flexibilización de los plazos para el pago de créditos, llegando hasta los 
20 años. 
 El ingreso de nuevos oferentes financieros como el BIESS, que ha entrado 
a competir fuertemente con bancos y mutualistas privadas, obligando a 
bajar las tasas  y alargar los plazos. 
 El bono de vivienda que ofrece el gobierno para adquirir un primer bien 
inmueble nuevo a través de constructoras y proyectos calificados. 
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GRÁFICO N° 21 TASAS DE INTERÉS VS.CARTERA DE CLIENTES (CRÉDITO INMOBILIARIO) 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. Fuente: Banco Central 
 
Se puede observar claramente cono la cartera de clientes va creciendo a 
medida que las tasas de interés bajan, e incluso en mayor proporción. 
Con todos estos incentivos a la compra de vivienda nueva, y las tasas y 
plazos. 
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2.8 Empleo, Desempleo y Subempleo 
El Ecuador es un país con altos índices de desempleo y aúnmás altos de 
subempleo. Factor por el cual el gobierno ha puesto interés especial en el sector 
construcción ya que este como dinamizador de la economía tiene la particularidad 
de generar un gran número de empleos de forma directa e indirecta, y además de 
absorber un gran cantidad de mano de obra no calificada. 
No obstante, el  sector también es uno de los que más subempleo ha 
generado tradicionalmente. Por lo cual los esfuerzos del gobierno también han 
sido enfocados en la formalización de los trabajadores de la construcción. 
 
 
GRÁFICO N° 22 EMPLEO Y SUBEMPLEO EN ECUADOR 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. Fuente: Banco Central 
 
Se puede ver los altos niveles de subempleo (empleo informal o temporal, sin 
estabilidad), lo cual se ha mantenido en niveles estables en los últimos años. 
7,4 7,1 6,1 6,9 6,4 7,3
8,6 8,3 9,1 7,9 9,1 7,7
53,7 51,9
50,2
52,3
50,1 48,8
52 51,6 51,451,7 50,5
41,3
50,4
0
10
20
30
40
50
60
70
desempleo subempleo
PLAN DE NEGOCIOS CONJUNTO RESIDENCIAL “LA FINCA 3” 
 
  
A r q .  A l e x  J a r r í n  M o r e i r a  
 
Página 43 
2.9 Generación de Empleos por Sector 
Como se ha dicho anteriormente la construcción genera una gran cantidad de 
plazas de trabajo de forma directa y muchos más de forma indirecta, razón por la 
cual es un sector de interés de acuerdo con los lineamientos del gobierno de 
turno. A continuación se muestra la generación de directa de empleo combinada 
del sector construcción e inmobiliario en los últimos dos años. 
 
 
GRÁFICO N° 23 GENERACIÓN DE EMPLEO 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. Fuente: Banco Central 
 
2.10 Remesas 
Las remesas enviadas por los migrantes se han convertido en uno de los 
principales ingresos de dólares al Ecuador desde el año 1999, y debido a la 
incertidumbre política y continua devaluación, las familias de los migrantes optaron 
por adquirir viviendas, lo cual fue un factor que disparó la industria de la 
construcción. Con el tiempo, esta tendencia se ha mantenido, convirtiéndose en 
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un factor cuyos incrementos o decrementos van de la mano con el sector de la 
construcción.  
A continuación, se observa un histórico de las remesas de migrantes en los 
últimos años. 
 
 
GRÁFICO N° 24 REMESAS DE MIGRANTES 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. Fuente: Banco Central 
 
Se puede observar una tendencia a la baja de las remesas enviadas por los 
migrantes, particularmente en el último periodo, lo cual hace pensar que los 
migrantes están invirtiendo más dinero en sus países de actual residencia, lo cual 
podría definirse en enfocar progresivamente más los esfuerzos hacia el cliente no 
migrante, incluso sobre el interés generado por el cliente migrante. 
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2.11. Conclusiones 
 
CUADRO N° 8 RESUMEN INDICADORES MACROECONÓMICOS 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
 
 Se puede ver un panorama si bien no optimista, al menos de estabilidad y 
con tendencia a un mejoramiento sostenido, debido a indicadores 
macroeconómicos como el PIB y la inflación. 
 
 Las remesas de los migrantes tienden a disminuir los cual preocupa a quien 
pueda dirigirse hacia el grupo de migrantes. Si dicha tendencia se 
mantiene, es conveniente volcarse hacia los mercados locales. 
 
 La estabilidad e incluso disminución de las tasas de interés han generado el 
interés por la adquisición de viviendas, por lo cual se puede predecir que el 
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mercado potencial para la vivienda, sobre todo en segmentos medios y 
bajos tenderá a crecer. 
 
 Existen factores de inestabilidad política que aun prevalecen el país, los 
cuales han frenado un crecimiento mayor del sector, no obstante la 
construcción es un sector que está muy sujeto a inversión extranjera 
tradicionalmente. 
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CAPÍTULO 3: UBICACIÓN 
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3 UBICACIÓN 
3.1 Ciudad de Quito 
La ciudad de Quito ha tenido un proceso de expansión que se ha venido 
acrecentando desde los años 90. Particularmente desde el año 2000, debido a las 
grandes cantidades de dinero enviadas por los migrantes. Dentro de la ciudad de 
Quito han surgido diversos polos de desarrollo inmobiliario que abarcan diferentes 
nichos de mercado. Excluyendo al casco urbano y las áreas donde el desarrollo 
inmobiliario es menor o disperso, los principales polos de expansión y desarrollo 
inmobiliario son: 
 Quitumbe 
 Los Chillos –Conocoto 
 Cumbayá – Tumbaco 
 Pomasqui – San Antonio 
 Calderón 
 
 
ILUSTRACIÓN N° 6 CIUDAD DE QUITO Y SUS SECTORES DE EXPANSIÓN 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. Fuente: Google Maps 
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Se ha elegido el sector de Calderón como emplazamiento del proyecto, ya 
que la empresa cuenta con adecuado posicionamiento, experiencia y tiempo de 
presencia en dicho sector, en el cual además existe una buena disponibilidad de 
lotes de gran tamaño a costos razonables. Todo esto concuerda con la política de 
la empresa de consolidar su presencia en este mercado para en un mediano plazo 
diversificarse y penetrar en otros sectores de la ciudad. 
 
3.2 Sector de Calderón 
El sector de Calderón, ubicado al nor-oriente de Quito, es el principal polo de 
desarrollo inmobiliario del norte de Quito en cuanto a vivienda de clase media y 
media-baja se refiere; en el sector se encuentran posicionados algunas grandes 
firmas de constructores, y a la vez existe una creciente competencia de 
constructores pequeños y medianos. 
 
 
 
ILUSTRACIÓN N° 7 UBICACIÓN SECTOR DEL PROYECTO EN LA CIUDAD DE QUITO 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. Fuente: Google Maps 
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No obstante, este sector conocido generalmente como “Calderón”, se 
compone de varias parroquias, como son: 
 Carapungo 
 San José de Morán 
 Calderón 
 Marianitas 
 Zabala 
 San Juan 
Dentro de Calderón existen varios “sub-sectores” identificados con las 
parroquias mencionadas, en cuales se han  caracterizado por albergar a diferentes 
segmentos del mercado, que están diferenciados por el tipo de viviendas y el 
costo de las mismas. 
 El sector de San Camilo (no es propiamente una parroquia pero se encuentra 
ubicado entre san José de Morán y Calderón) se identifica como el sector de 
mayor exclusividad dentro del segmento de vivienda ofertado en calderón, con un 
rango de precios de hasta  $ 65000  y 120 m2 por unidad, donde se encuentra 
bien posicionada la marca de VICO ARQUITECTOS. 
 En el área de Zabala, san Juan, se ofrece en cambio viviendas más 
Económicas y masivos, con grandes proyectos de ECOARQUITECTOS, 
MACCONSTRUCCIONES y otros constructores en un promedio de precios de 
hasta $ 30.000 por unidades de 70 m2. 
 En sector de San José de Morán y Calderón, se identifica con un segmento 
intermedio tanto en precios como en metros cuadrados, teniendo un promedio de 
$ 50000 y 90 m2, con fuerte posicionamiento de la firma FINAC y HABITAT 
ECUADOR, así como la penetración en el mercado de ANDINO & ASOCIADOS, 
URBICASA, y numerosos promotores pequeños de reciente surgimiento; es en 
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este sector, particularmente en los límites entre Calderón y Marianas, donde se 
ubicará el proyecto. 
 
Sub Sector Promedio m
2
 Precio promedio 
San Camilo 108 65000 
San José de Morán 88 55000 
Calderón 88 55000 
Marianas 78 40000 
Zabala 70 30000 
San Juan 70 30000 
CUADRO N° 9 SUBSECTORES, ÁREAS Y PRECIOS PROMEDIO 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
 
 
ILUSTRACIÓN N° 8 SECTORES DE CALDERÓN 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. Fuente: Google Maps 
El conjunto LA FINCA 3 se ubica, en el sector de Calderón, a 1 km del centro 
de la parroquia Marianitas, el cual es uno de los mejores sitios dentro del sector 
para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. El sector se encuentra en pleno 
L
a Finca 3 
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proceso de consolidación, tanto así que recientemente se han realizado trabajos 
de ampliación de la capacidad de las redes de alcantarillado y agua potable, 
asimismo, está en proceso la construcción de aceras y bordillos y el adoquinado 
de calles. Todos estos trabajos seguramente darán valor agregado al sector y 
culminarán con su proceso de consolidación. 
 
3.2.1 Accesibilidad hacia el Proyecto 
Para llegar al conjunto LA FINCA 3, se accede por la Panamericana Norte (si 
se viene del norte de Quito) o la vía Simón Bolívar (si se viene desde el centro, sur 
o valles), ingresando por la entrada a Carapungo y tomando la Avenida Capitán 
Geovanny por 5 km hasta llegar a la calle Progreso e ingresando 150 m por ella. 
Si bien esta es la ruta más corta, la cual toman los buses que vienen del 
centro de Quito, de las parroquias cercanas o de la vía Simón Bolívar, no es 
necesariamente la más rápida; si se cuenta con vehículo propio, es conveniente 
continuar por la vía Panamericana Norte, ingresar a la parroquia Calderón y tomar 
la Avenida  9 de agosto, para entrar por la Calle Progreso 200 m hasta el proyecto. 
 
ILUSTRACIÓN N° 9 RUTAS DE ACCESO 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. Fuente: Google Maps 
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El proyecto tiene facilidad de accesos por transporte público o particular; 
debido a estar cerca a la parroquia de Calderón, y de camino a la parroquia 
Marianitas, se sirve de las líneas de buses que van hacia dichas parroquias, las 
cuales a su vez se conectan con el sistema integrado de transporte del centro 
urbano de Quito. Además de esto, existen otras cooperativas de transporte que 
comunican con las parroquias cercanas y los valles. 
Otro factor importante es que en el sector, por estar en proceso de 
consolidación, existe un gran número de calles que aun no cuentan con asfaltado 
o adoquinado,  sin embargo, las calles de acceso al conjunto se encuentran ya 
adoquinadas, lo cual supone una buena ventaja competitiva para el proyecto 
El terreno se encuentra en una ubicación muy conveniente en  el sector, su 
único punto desfavorable  se debe a encontrarse a 200 m de la línea de transporte 
más cercana, ya que las familias del segmento de mercado que se ubica en este 
sector y rango de precios generalmente no posee vehículo, es por este punto que 
el terreno elegido tendría una calificación de 4.5/5 
 
3.2.2 Centros de Abastecimiento en el Sector 
Por ser un sector de gran crecimiento inmobiliario, se han establecido en el 
lugar importantes cadenas de supermercados, farmacias y comida rápida, 
asimismo existen los mercados municipales en las parroquias más pobladas 
(Carapungo y Calderón). 
 Otro importante centro de abastecimiento es el centro comercial plaza real, el 
cual se encuentra en proceso de construcción y se convertirá en un clúster de 
servicios, comercio y abastecimiento ubicado cerca al proyecto. 
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ILUSTRACIÓN N° 10 CENTROS DE ABASTECIMIENTO 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. Fuente: Google Maps 
El grafico representa los grandes centros de abastecimiento pertenecientes a 
cadenas nacionales, no se contempla los pequeños comercios particulares que se 
encuentran con relativa abundancia en el sector. 
Debido a encontrarse los centros de abastecimiento en un rango de hasta 
5km del terreno, se merece una calificación de 5/5 
3.2.3 Servicios en el Sector 
Nuevamente por el gran número de viviendas en el sector existentes, en 
construcción y en proyección, el sector atrajo a cadenas y oferentes de servicios. 
Se encuentran servicios bancarios, sucursales de servicios básicos, del municipio, 
entre  otros.  
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ILUSTRACIÓN N° 11 SERVICIOS CERCANOS 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. Fuente: Google Maps 
El sector tiene una buena dotación de servicios y abastecimientos, sobre todo 
en la parroquia de Calderón, el terreno frente a los centros de servicios, se 
encuentra al igual que en el caso de los centros de abastecimiento en un rango de 
hasta 5km, particularmente con respecto a los centros educativos, los cuales se 
encuentran en abundancia en un rango de hasta 1,5 km. Estos factores le 
confieren al proyecto una calificación de 5/5. 
3.2.4  Entorno Inmediato 
El entorno inmediato del terreno se encuentra en proceso de consolidación, la 
zona específica entre en centro de Calderón y el de Marianas se ha poblado 
particularmente de centros educativos y conjuntos habitacionales, convirtiéndose 
en un sector con vocación netamente residencial. No obstante, existe aún una 
buena cantidad de terrenos vacíos, galpones de bodegas industriales, y viviendas 
particulares en condiciones regulares. 
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FOTOGRAFÍA N° 1 ENTORNO INMEDIATO DEL TERRENO 
Fuente: Archivo de Arq. Alex Jarrín 
El entorno inmediato presenta condiciones regulares actualmente, pero se 
encuentra en proceso de consolidación, es decir, se construyen proyectos 
inmobiliarios y las calles se encuentran próximas a ser adoquinadas. 
El terreno y sus alrededores cuentan con todos los servicios básicos de 
dotaciones de agua potable, energía eléctrica, servicio de alcantarillado y 
disponibilidad de líneas de teléfono; no obstante, la iluminación pública aun es 
deficiente, es por estos factores que la evaluación del entorno inmediato merece 
una calificación de 3/5 
 
3.3 Análisis del Terreno 
Como se vio anteriormente, el terreno del proyecto presenta buenas 
características de ubicación, accesibilidad, dotación y cercanía de servicios, entre 
otros. 
En adelante, se analizará aspectos más específicos del terreno en si, como 
morfología, linderos, regulaciones de construcción, etc. Las cuales se detallan a 
continuación. 
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FOTOGRAFÍA N° 2 TERRENO DEL PROYECTO 
Fuente: Archivo de Arq. Alex Jarrín 
 
3.3.1 Linderos 
Es un terreno esquinero cuyo mayor frente se encuentra hacia el noreste en  
86m hacia la calle Vencedores. El otro frente está en el sureste en 36 m hacia la 
calle progreso. El hecho de ser esquinero presenta algunas ventajas que permiten 
dar valor agregado al proyecto como visibilidad, accesibilidad, más facilidad de 
mostrar el proyecto, y otras facilidades al momento de construir. 
En el lado noroeste colinda en 86 m con un terreno particular sin 
construcciones, y en el lado suroeste colinda en 36 m con una un terreno 
particular, el cual tiene una única construcción de vivienda privada. 
Otro aspecto de destacar es que no existen construcciones adosadas en los 
terrenos colindantes, lo cual nos omite las limitantes del caso al momento de 
diseñar el proyecto. 
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3.3.2 Morfología 
 
ILUSTRACIÓN N° 12 ANÁLISIS DEL TERRENO 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. Fuente: Google Maps 
El terreno es de 3478 m2, con una afectación de 2m en sus frentes para 
veredas (total de afectación: 244m2) dejando un total de 3234m2 utilizables. Su 
forma es rectangular con una desviación que hace que sus esquinas no sean 
ortogonales entre, sin embargo es en rasgos generales una forma regular. 
 El terreno cuenta con una pendiente positiva (caída hacia las 
calles)relativamente suave, del orden del 4%, lo cual no representa una limitante al 
proyecto ni implica la construcción de obras complementarias o muros de 
contención, sino que más bien ayudará al proyecto para efectos de evacuación de 
aguas lluvias y servidas. 
En cuanto a las vistas de terreno, se puede decir que al ser mayormente 
plano, y existir varios terrenos y construcciones colindantes, estas no serán un 
elemento de valor agregado al proyecto, es decir, el terreno no cuenta con vistas 
privilegiadas que deban aprovecharse al momento del diseño. 
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3.3.3 Informe de Regulación Metropolitana (IRM) del Predio 
Según el IRM emitido por el Municipio de Quito, las características del terreno 
son: 
 COS planta baja: 35% 
 COS TOTAL 105% 
 Zonificación: A8 (A606-35) 
 Clasificación: Suelo Urbano 
 Uso principal: R2 (residencial de mediana densidad) 
 Altura permitida 3 pisos (9m) 
 Retiros frontales: 5m 
 Retiros laterales o posteriores: 3m 
 Restiro mínimo entre bloques o edificaciones: 6m 
 Forma de ocupación del suelo: aislada 
 
Área terreno COS PB COS TOTAL 
100% 35% 105% 
3234 m2 1131,9m2 3395,7 m2 
 
CUADRO N° 10 ÁREA Y COS DEL TERRENO 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. 
 
Según el IRM, se puede construir hasta 1131m2 en planta baja, esto 
debido a que la zonificación es “residencial de mediana densidad”. No obstante 
se permite la construcción hasta de 3 pisos sin rebasar el 105% del área del 
terreno,  dando un total de máximo 3395 m2. 
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3.4 Evaluación de la Ubicación Elegida 
Basados en los factores de acceso, cercanía a servicios, líneas de transporte 
cercanas y evaluación del entorno inmediato, se puede observar en el gráfico que 
el terreno se encuentra por encima de la calificación promedio, por lo cual se 
puede concluir que se encuentra en una posición favorable dentro del sector. 
 
GRÁFICO N° 25 EVALUACIÓN DE LA UBICACIÓN 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. 
 
3.5 Conclusiones 
 El terreno tiene una ubicación favorable por ser esquinero, contar con 
acceso adoquinado, y encontrarse cerca a líneas de transporte. 
 Dentro del sector de Calderón, el proyecto se emplaza e un sitio 
conveniente ya tiene dotación de servicios en rangos menores a 5 km, lo 
cual supone una ventaja frente a proyectos ubicados mas lejos de estos 
servicios, no obstante cuenta con algunos competidores ubicados en 
esta misma posición respecto a los servicios. 
 El proyecto cuenta con condiciones favorables de ubicación en el sector, 
dándole buenos argumentos competitivos en cuanto a ubicación, 
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teniendo como únicos puntos débiles la distancia moderada a las líneas 
de transporte y el proceso de consolidación del lugar. 
 Se debería explotar las potencialidades y puntos fuertes de la ubicación 
en el plan de marketing, es decir la cercanía a los centros de servicios y 
la facilidad de acceso como puntos que destaquen el proyecto frente a 
la competencia. 
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4 CAPÍTULO 4: EL MERCADO 
En el presente capítulo se prevé analizar con la mayor exactitud posible los 
parámetros de demanda potencial calificada para el sector del proyecto, y al 
mismo tiempo comparar al mismo frente a sus competidores directos, con el fin de 
determinar si existe o no una oportunidad de mercado para el proyecto, y de ser 
así, el perfil del cliente para el mismo. 
CONSTARQ S.A. es una empresa constructora e inmobiliaria que viene 
operando desde el año 2006 en el sector de Calderón, particularmente en la vía a 
Marianas, con una presencia en el mercado que se ha venido solidificando. 
La empresa actualmente no cuenta con un estudio de mercado en cuanto a la 
demanda potencial, sino que se ha venido construyendo confiando en los altos 
índices de crecimiento del mercado en el sector 
Para el presente capítulo se ha recurrido a información secundaria (estudios 
de mercado adquiridos a una empresa especializada) y primaria (levantamiento de 
campo de datos de los competidores), con lo cual se analizará las variables de 
oferta y demanda en el sector de calderón a fin de concluir identificando a la 
competencia directa y las oportunidades de mercado en el sector. 
4.1 Demanda 
Para los estudios de demanda se tomó como fuentes un estudio de mercado 
realizado por la empresa GRIDCON
2
 como fuente de información secundaria. Los 
datos específicos recogidos de dicho estudio, a los cuales me referiré en adelante, 
se encuentran en la sección de anexos del presente documento. 
Se tomó además como fuente de información primaria para la oferta la 
investigación directa de los oferentes de vivienda en el sector, registrando dicha 
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información en fichas prediseñadas con el fin de establecer parámetros de 
comparación con el proyecto en cuestión. 
 
4.1.1 Demanda Potencial 
Con una población de 2´064.611 personas1, se considera según datos 
adquiridos de la empresa GRIDCON2, que el promedio de habitantes por hogar es 
de 4.3 personas, de lo cual se obtiene que en Quito existen 480.142 hogares, 
dicha cifra vendría a representar la DEMANDA POTENCIAL inmobiliaria en Quito. 
De este total, los hogares que tienen interés en adquirir una nueva vivienda 
nueva en un plazo de hasta 3 años comprenden el 39,01%, es decir 187.303 
hogares, de los cuales se dividen en 77% de estrados medios, medio-bajo y bajo. 
 
 
GRÁFICO N° 26 PORCENTAJE DE HOGARES POR NSE 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. 
 
Ya que el proyecto se enfoca en los estratos medio y medio – bajo, podemos 
decir que los potenciales hogares interesados en adquirir una vivienda del NSE 
objetivo es del 57% del total de hogares interesados en adquirir una vivienda en 
                                            
1
 Datos del INEC proyección del censo de población 2001 
2
 Estudio de mercado  adquirido por estudiantes del MDI 2011 a la empresa GRIDCON 
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Quito, es decir 106.762 hogares, de los cuales 59.937 pertenecen al estrato medio 
y 46.826 son de estrato medio-bajo. 
 
4.1.2 Demanda Potencial Calificada 
Del total de 106.762 hogares visto anteriormente, según los estudios de 
GRIDCON, la cantidad de hogares que planean comprar su vivienda a través de 
un crédito hipotecario es de 57.728, de los cuales únicamente3 39.344 estarían en 
condiciones de acceder al mismo, es decir, que este número de hogares son los 
que realmente están en condiciones de cancelar el 30% del valor de una vivienda 
y de ser sujetos de crédito para financiar el restante 70% siendo las cuotas de 
dicho crédito no mayores al 30% del ingreso familiar. 
De estos 39.344 hogares, el 57% pertenecerían a estratos medio y medio-
bajo, es decir que el total de la demanda potencial calificada sería de 22.426 
hogares 
 
4.1.3 Vivienda Preferida 
 De acuerdo al estudio de mercado presentado por GRIDCON, el 87% de los 
potenciales compradores prefieren una casa a un departamento, es decir  19.510 
hogares. 
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GRÁFICO N° 27 TIPO DEVIVIENDA 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. 
 
4.1.4 Emplazamiento Preferido 
Pese a la búsqueda de seguridad, la mayoría de la población aspira a tener 
una vivienda independiente en lugar de tipologías de conjuntos o urbanización. 
 
 
GRÁFICO N° 28 TIPO DE EMPLAZAMIENTO PREFERIDO 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. 
 
No obstante, cabe mencionar que estos datos son aspiracionales, y si bien 
la mayoría de personas reflejan deseo de adquirir una vivienda independiente, los 
actuales costos de terreno pueden influir en que al final del día, la opción más 
acogida sea la de una tipología de conjunto habitacional. 
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4.1.5 Sector de Preferencia 
Se trata de encontrar el porcentaje de posibles compradores de NSE medio y 
medio-bajo que tengan preferencia por residir en la zona norte de Quito, a fin de 
depurar las cifras hasta ahora obtenidas para obtener la cifra de demanda real de 
viviendas en el sector del proyecto. 
 
 
GRÁFICO N° 29 SECTOR DE PREFERENCIA 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. 
Con estos datos se puede decir que el 68,8% de la demanda potencial 
calificada preferiría una vivienda al norte, es decir 13.422,88 hogares. 
 
4.1.6 Conclusiones 
 Se prevé una demanda de 13.422 unidades de vivienda para el sector norte 
 Esta cifra abarca la demanda en sectores urbanos del norte de Quito (por 
ejemplo:La Carolina, Iñaquito, El Bosque, Carretas, Ponciano, etc.) en los 
cuales se concentra una gran cantidad de la oferta inmobiliaria de Quito. 
  Es por esta razón que desde el 2006 CONSTARQ S.A. decidió asentarse 
en el sector del valle de Calderón, ya que se concentra menos oferta en el 
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sector con respecto al global; aunque la oferta se concentra en un área más 
pequeña, ya que el resto de la oferta en el norte de Quito se dispersa en 
diferentes polos de desarrollo. 
 
4.2 Oferta 
A fin de analizar la oferta de forma directa, se elaboró una investigación de los 
ofertantes en el sector de emplazamiento de LA FINCA 3, particularmente a 
aquellos proyectos competidores que por su cercanía, ubicación, precios, metros 
cuadrados de la vivienda y otros factores, representan una competencia directa al 
proyecto “LA FINCA 3”. 
Para esto se desarrollaron unas fichas de investigaciones de mercado, en las 
cuales se registró la información de los proyectos competidores, para poder 
desarrollar la información requerida para el desarrollo del presente capítulo. A 
continuación se presenta una ficha de mercado como ejemplo. 
En base a este estudio se ha logrado establecer los índices de absorción 
(velocidad de ventas), metrajes, costos por m2, precios de las unidades y niveles 
de equipamiento y acabado promedio del sector, de manera que el proyecto LA 
FINCA 3 pueda tener bases para compararse con estos competidores directos. 
Asimismo, se ha logrado reconocer las ventajas competitivas que pudieran 
tener estos proyectos con respecto al resto y que pudieran representar una 
amenaza para el proyecto LA FINCA 3  
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4.2.1 Identificación de la Competencia 
En base a los resultados obtenidos por las fichas de los proyectos 
consultados, se pudo establecer 7 proyectos que por su similitud en cuanto a 
precio de las unidades, precio por m2 de construcción, metraje de construcción de 
las casas y ubicación, serían competidores directos del proyecto “LA FINCA 3”, los 
cuales son: 
 Conjunto Residencial “DOS PERLITAS” 
 Conjunto Residencial “PUMAMAQUI” 
 Conjunto Residencial “VILLA ALMENDRO” 
 Conjunto Residencial “GARDENS CLUB” 
 Conjunto Residencial “COZI HOMES” 
 Residencias “MIRADOR DEL VALLE 2” 
 Conjunto habitacional “PEÑAFLOR” 
 
CUADRO N° 11 COMPETENCIA 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. 
 
Para tener más parámetros de comparación, se recabó información de 
estos proyectos en las mencionadas fichas, de las cuales se obtuvo información 
sobre acabados, materiales, especificidades de los proyectos, formas de 
financiamiento, etc. 
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4.2.1.1 Fichas de Mercado de los Proyectos Competidores 
 
CUADRO N° 12 FICHAS DE LA COMPETENCIA 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. 
 
(VER ANEXO 1: FICHAS COMPLETAS) 
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4.2.1.2 CONJUNTO RESIDENCIAL “DOS PERLITAS” 
Proyecto de la empresa “PETCOMCONS”, nueva en el sector. Es un proyecto 
de 44 casas de 93 m2, el cual se encuentra en fase de construcción y ventas, con 
un índice de absorción de 1.8 unidades al mes y un avance de obra de 60% 
 
FOTOGRAFÍA N° 3 CONJUNTO "DOS PERLITAS" 
Fuente: Archivo de Arq. Alex Jarrín 
 
Es un proyecto comparable en áreas y precios por m2. Su punto fuerte es el 
tipo de acabados y la ubicación, con frente a la av. 9 de agosto y acceso directo a 
líneas de transporte. Sus puntos débiles son el hecho de ser un competidor nuevo 
en el sector y sus áreas comunales de tamaño mínimo y carentes de equipamiento 
alguno. 
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4.2.1.3 CONJUNTO RESIDENCIAL “PUMAMAQUI” 
Se trata de un proyecto de la empresa ANDINO & ASOCIADOS, la cual 
retoma su presencia en el sector luego de un periodo en el cual no promocionó 
proyectos; es una empresa sólida y con una buena presencia en el mercado de la 
ciudad de Quito en general. 
 
FOTOGRAFÍA N° 4 CONJUNTO "PUMAMAQUI" 
Fuente: Archivo de Arq. Alex Jarrín 
 
El proyecto se encuentra en etapa de ventas, habiéndose cercado el terreno y 
contando con una sala de ventas en el lugar, el avance de obra es del 0% 
Sus puntos fuertes son el hecho de ser una firma reconocida en el medio y 
contar con una gran fuerza de ventas y presupuestos de promoción, así como una 
diversidad de productos en el proyecto con unidades que si bien cuentan con un 
precio similar por m2, tienen un precio total más económico. 
Su debilidad principal se encuentra en ser un conjunto masivo y estar un poco 
más alejado de los centros de servicios y abastecimientos del centro de Calderón. 
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4.2.1.4 CONJUNTO RESIDENCIAL “VILLA ALMENDRO” 
Es un proyecto de HABITAT ECUADOR, una constructora e inmobiliaria con 
gran presencia y permanencia en el sector de Calderón, la cual cuenta con 
algunos proyectos en el lugar los cuales ha tenido gran éxito de ventas. 
El proyecto se encuentra en etapa de ventas y al momento no existe un 
avance de obra. 
 
 
FOTOGRAFÍA N° 5 CONJUNTO "VILLA ALMENDRO" 
Fuente: Archivo de Arq. Alex Jarrín 
Su principal fortaleza es la imagen de la inmobiliaria, con un enorme cuerpo 
de ventas y de promoción, y contar con un precio extremadamente competitivo y 
un diseño exterior de fachadas muy atractivo. 
Su desventaja se encuentra en tener una ubicación relativamente distante de 
líneas de transporte, y calles de acceso no consolidadas aún, asimismo otra 
debilidad del proyecto es que ofrece productos de deficiente nivel de acabados, 
así como se un  proyecto muy masivo (178 unidades) que se puede enfocar en 
otro segmento del mercado. 
Si bien sus productos se ven orientados a la franja inferior del NSE medio-
bajo, se lo ha tomado en cuenta por estar muy próximo al proyecto “LA FINCA 3” y 
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por tratarse de un proyecto que entra a promocionarse recientemente, puede 
mermarle ventas debido a que ofrece productos de precio total muy inferior y tiene 
un mayor poder de ventas. 
 
4.2.1.5 CONJUNTO RESIDENCIAL “GARDENS CLUB” 
Producto de la empresa Española URBICASA, que ha incursionado en el 
Ecuador hace relativamente poco tiempo, es su primer emprendimiento en 
Calderón, con resultados aceptables en cuanto a ventas. El proyecto se encuentra 
en fase de ventas y con un avance de construcción de 10% 
 
 
FOTOGRAFÍA N° 6 CONJUNTO "GARDENS CLUB" 
Fuente: Material Publicitario del Proyecto. 
 
Su fortaleza se encuentra en la capacidad económica de la empresa, la cual 
ha arrancado la obra simultáneamente con las ventas, y ofrece un producto de 
metraje, acabados  y precio idénticos a “la finca 3”, no obstante, su principal 
debilidad es la ubicación, encontrándose en la zona de Marianas, la cual se 
identifica con proyectos mucho más económicos en cuanto a áreas y precio de las 
viviendas, asimismo se encuentra alejado de las líneas de transporte principales. 
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4.2.1.6 CONJUNTO RESIDENCIAL “COZI HOMES”  
Es un proyecto pequeño de 10 unidades, el cual oferta casas de área y 
acabados superiores al promedio del lugar. Si bien es un referente en cuanto a 
calidad y área, y se encuentra muy bien ubicado con respecto a líneas de 
transporte,  no ha tenido la acogida esperada, al no tener un nivel de absorción 
igual al promedio, aun a pesar de que tiene un costo por m2 relativamente bajo. 
 
 
FOTOGRAFÍA N° 7 CONJUNTO "COZI HOMES" 
Fuente: Portal web vive1.com. 
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4.2.1.7 CONJUNTO RESIDENCIAL “MIRADOR DEL VALLE 2” 
Se trata de un proyecto de la constructora RVC, el cual cuneta con casas de 
98 m2, distribuidas en tres plantas; las cuales cuentan con una terraza accesible. 
Este es el tercer proyecto de RVC en el sector. Al momento se encuentra en etapa 
de ventas y con un avance de obra de 75%. 
 
 
FOTOGRAFÍA N° 8 CONJUNTO "MIRADOR DEL VALLE 2" 
Fuente: Material Publicitario del Proyecto. 
 
El proyecto cuenta con el respaldo de una constructora relativamente 
conocida, pero que no cuenta con gran experiencia en el sector. 
Ha tenido un nivel de absorción relativamente bajo con respecto al promedio, 
debido a que ofrece casas con tres plantas pero con áreas similares a la 
competencia, y por un diseño arquitectónico y equipamiento comunal pobres. 
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4.2.1.8 CONJUNTO RESIDENCIAL “PEÑAFLOR” 
Se trata de un proyecto de la constructora Calicanto, denominación comercial 
para un constructor particular que promueve el proyecto. 
El emprendimiento es bastante pequeño, tratándose de 10 viviendas, en una 
ubicación bastante privilegiada por cercanía al centro de calderón, aunque algo 
alejado de las líneas de transporte. Las viviendas se desarrollan en tres plantas y 
cuentan con 110 m2 de construcción. 
A pesar de tener un nivel de absorción bajo, el proyecto se puede tomar como 
referente en cuanto a calidad de acabados. 
 
 
FOTOGRAFÍA N° 9 CONJUNTO "PEÑAFLOR" 
Fuente: Material Publicitario del Proyecto. 
 
No obstante de los valores agregados de ubicación, exclusividad y 
acabados, junto a un precio competitivo, el proyecto presenta un índice de 
absorción bajo, lo cual confirma que el rango de precios para el sector está muy 
bien definido, y salir de dicho rango simplemente dejará a un proyecto fuera del 
mercado. 
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4.2.2 Índices de Absorción 
Mediante la información obtenida se puede determinar las velocidades de 
ventas de los distintos proyectos, pudiendo identificar un promedio del sector, para 
proyectar niveles esperados de absorción. No obstante estas velocidades no 
toman en cuenta ha hecho como la reciente feria de la vivienda, que pueden 
impulsar las ventas. 
Mediante el análisis se pudo encontrar que el promedio del sector se 
encuentra en 2,24 unidades al mes, por lo cual el parámetro se puede tomar como 
promedio del sector para efectos de proyecciones futuras. 
 
 
CUADRO N° 13 VELOCIDAD DE VENTAS PROMEDIO 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. 
 
De acuerdo a los datos tomados del cuadro 2, se ve que existe relativa 
uniformidad en cuanto a precios de venta y tamaño de las viviendas ofertadas por 
los proyectos competidores, no obstante los tamaños de los proyectos varían en 
gran medida, factor que puede jugar en contra o a favor de un proyecto, de 
acuerdo al segmento del mercado al que se apunte.  
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Por esta diferencia de tamaños en los proyectos, y asumiendo que el 
presupuesto de promoción y ventas es proporcional al tamaño del proyecto, y que 
este por ende repercutirá de la misma manera en el cantidad de ventas, se recurre 
a cotejar tanto el número de unidades vendidas mensualmente, como al 
porcentaje que estas ventas representan el total del proyecto.  
De esta forma podemos relacionar una velocidad promedio de ventas del 
sector de 1,74 unidades al mes que sería un equivalente a 3,36% mensual. 
Este indicador será únicamente referencia para poder establecer escenarios 
de ventas, que  según las unidades al mes, el proyecto se vendería en 14 meses y 
según el porcentaje este plazo se extendería a 29 meses. 
 
4.2.3 Ubicación respecto a los Proyectos Competidores 
 
 
ILUSTRACIÓN N° 13 UBICACIÓN DE PROYECTOS COMPETIDORES 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. Fuente: Google Maps 
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Los proyectos competidores se encuentran en un rango de hasta 3 km de LA 
FINCA 3, no obstante, unos se encuentran en ubicaciones más influyentes que 
otros, este es el caso de los proyectos “DOS PERLITAS”, “PUMAMAQUI” Y 
“VILLA ALMENDRO”, los cuales son precisamente los más cercanos, y los cuales 
se encuentran en las vías de acceso antes de llegas a “LA FINCA 3” 
En el caso del proyecto “DOS PERLITAS”, este presenta un producto de 
similares características a un precio ligeramente menor, y su ubicación es mejor 
que la del proyecto, más aun, tiene frente a una vía principal por donde pasan los 
buses de transporte público, y se encuentra antes de llegar al proyecto “LA FINCA 
3”. 
En el caso de “VILLA ALMENDRO”, este se encuentra igualmente antes del 
proyecto por el acceso que se encuentra actualmente adoquinado, y representa 
una fuerte competencia en cuanto a precio de las unidades, mas no en cuanto a 
acabados y funcionalidad. 
“PUMAMAQUI” se encuentra cercano al proyecto, pero después de pasar por 
el mismo, ya que los recorridos de autobús pasan primero por el ingreso a “LA 
FINCA 3”, razón por la cual, el proyecto podría aprovechar las visitas que origine 
PUMAMAQUI con su gran fuerza de ventas y desviarlas hacia LA FINCA 3, ya que 
se encuentra antes. 
Se recomienda reforzar la presencia de vallas publicitarias junto a los 
proyectos DOS PERLITAS y VILLA ALMENDRO, y remarcar el ingreso por la calle 
“progreso” que se encuentra antes de la entrada a PUMAMAQUI. 
 
4.2.4 Acceso 
A pesar de que el sector se encuentra en proceso de consolidación, el acceso 
hasta el terreno se encuentra totalmente adoquinado por la calle vencedores 
(secundaria), por lo cual conviene acceder desde la panamericana norte por 
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calderón hasta la av. 9 de agosto, para bajar 1 cuadra por la calle unión, y una 
más por la calle vencedores, y así tener el camino adoquinado hasta el proyecto. 
Se accede también desde la av. Capitán Geovanny Calles, la cual es más 
jerárquica, no obstante es una avenida de tráfico más pesado, y desde la cual el 
terreno queda más distante y el acceso es por el momento únicamente lastrado. 
 
 
ILUSTRACIÓN N° 14 ACCESIBILIDAD 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. Fuente: Google Maps 
 
El acceso al terreno, al ser esquinero se facilita enormemente, ya que se 
puede aprovechar los retiros frontales para garajes de las viviendas, siempre y 
cuando no se supere el 40% de la fachada en puertas vehiculares, como lo dice la 
ordenanza municipal. 
De esta forma, se evita el uso excesivo de terreno en calles internas y 
parqueos, de hecho es por esta razón que se ha optado por la solución de playa 
de parqueos, ya que en este sector y  estrato socioeconómico, el tener el vehículo 
en una playa de parqueos, es una solución comúnmente aceptada, y se puede 
también privilegiar el uso de terreno en áreas comunales como se ha hecho. 
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GRÁFICO N° 30 VALORACIÓN DE ACCESIBILIDAD COMPARADO CON LA COMPETENCIA 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. 
 
Se puede concluir entonces que el acceso al terreno es muy bueno 
comparado con la mayoría de competidores, ya que se encuentra cerca de 
avenidas principales con líneas de buses y se encuentra adoquinado totalmente; 
los únicos competidores en una mejor posición serían COZI HOMES y DOS 
PERLITAS 
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LA FINCA 3
Dos Perlitas
Pumamaqui
villa almendro
Gardens club
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4.2.5 Precios por Unidad y por Metro Cuadrado 
Del mismo modo que con los anteriores enunciados, se ha podido en base al 
sondeo del mercado, tomar los precios por m2 de la competencia, a fin de 
establecer una media, y de situar al proyecto LA FINCA 3 dentro de este rango, 
para determinar si se encuentra en una posición competitiva o no dentro del 
mercado. 
 
 
CUADRO N° 14 ÁREAS, PRECIOS POR UNIDAD Y POR M2 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. 
 
Se puede entonces establecer una media de $ 570,17 por m2 de 
construcción, situando a LA FINCA 3 por encima del promedio, pero en la media 
de los conjuntos más exclusivos por características de valor agregado, holgura en 
el terreno y acabados, comparándose en estos términos con GARDENS CLUB, 
DOS PERLITAS y COZI HOMES. 
Si se compara únicamente con estos proyectos, se puede observar que LA 
FINCA 3 en una posición media en precios por m2, este incremento de precio es 
justificable debido a que en LA FINCA 3 y los mencionados proyectos las 
viviendas tienen parque individual al pie de las mismas, lo cual es una 
característica de valor agregado y que encarece la vivienda por el hecho de 
ocupar ésta mas terreno. 
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GRÁFICO N° 31 PRECIOS POR UNIDAD DE VIVIENDA 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. 
 
Al estar por encima del promedio de precios, se debe resaltar las 
características únicas del producto que justifiquen ante el comprador el aumento 
de precios, manteniendo la contundencia suficiente para generar una intención de 
compra, como lo es el parqueo independiente o los patios más grandes y otros 
que se detallan 
 
4.2.6 Área de las Viviendas 
 
GRÁFICO N° 32 ÁREAS DE VIVIENDA 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. 
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En cuanto a las áreas de la vivienda, se puede observar que LA FINCA se 
encuentra también dentro del rango medio de metraje en el sector, por lo cual se 
puede concluir que el conjunto se encuentra en condiciones de competencia con 
el resto de oferentes de vivienda en el sector. 
 
4.2.7 Calificación respecto a los Competidores 
A continuación se compara las calificaciones de LA FINCA 3 versus los 
diferentes proyectos competidores en cuanto a diferentes factores que influyen en 
la decisión de compra, como son el precio final, forma de financiamiento, 
ubicación, etc.; los cuales se han ponderado de acuerdo a su nivel de importancia 
para el comprador, con el fin de dar una calificación final y evaluar al proyecto.  
 
 
CUADRO N° 15 CALIFICACIÓN DE LOS COMPETIDORES 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. 
 
Los parámetros del cuadro 5 se calificaron tomado 3 como el promedio de 
cantidad/calidad vistos en los proyectos sondeados y el sector en general, 1y2 
corresponderían a niveles por debajo del promedio, 4y5 a niveles superiores de 
calidad/cantidad de determinado elemento., y la media sería la tendencia de los 
competidores evaluados. 
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CUADRO N° 16 RESULTADOS DE LA PONDERACIÓN 
 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. 
Podemos observar como el proyecto se encuentra dentro de la media en 
precios, área y forma de financiamiento, pero sus puntos fuertes residen en una 
mejor ubicación y sobre todo en sus áreas comunales y la posibilidad de 
ampliación, en las cuales se encuentra con una calificación del doble que la 
media, colocándolo en una excelente posición en dichos aspectos los mismo que 
deberán constituir en el punto fuerte de la promoción del proyecto. 
 
 
GRÁFICO N° 33 RESULTADOS DE LA PONDERACIÓN 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. 
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La información del cuadro 4, tabulada al gráfico 5 muestra visualmente la 
posición del proyecto frente a sus competidores más directos, que serían DOS 
PERLITAS, PUMAMAQUI, VILLA ALMENDRO Y GARDENS CLUB. 
Se excluyó los otros proyectos por ver que éstos por su rango de precios 
están apuntando a otro subsegmento propio del sector de San Camilo como se vio 
al principio de este capítulo, o por encontrarse cercanos a la culminación de las 
ventas. Lejos de pretender emitir juicios de valor sobre estos proyectos, se los 
excluyó por considerarse competencia en otro sub-segmento y por facilidad de 
visualización del gráfico. 
 
4.3 PERFIL DEL CLIENTE 
De acuerdo al desarrollo inmobiliario del sector, particularmente, en los 
subsectores de San José de Morán, Calderón y la vía a Marianas, la oferta en 
boga son proyectos con costos menores a $600 por m2, con una media de 570 
$/m2. Lo cual supone viviendas que en la situación actual no acceden al bono de 
la vivienda otorgado por el gobierno. 
Estos precios por m2, combinados con la media de precios por unidad de $ 
53.243, esquematizados  bajo el sistema de financiamiento de 30% de entrada y 
70% financiado, y con un financiamiento del 100% del precio de venta a través del 
BIESS, supone cuotas de $ 460 en el primer caso y $380 en el segundo. 
De esto se desprende que el ingreso mínimo de los hogares para adquirir este 
tipo de viviendas es de entre $ 1100 y 1500, ubicando así al usuario objetivo en el 
rango medio típico y la franja superior del estrato medio-bajo.  
Del estudio del banco de datos de compradores de los proyectos hermanos 
LA FINCA 1 y LA FINCA 2 del la constructora CONSTARQ S.A., y de las visitas a 
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la sala de ventas y casa modelo, se obtiene como factor predominante que dentro 
de este segmento se tiene como perfil de comprador a tres tipos de hogares: 
 Familias jóvenes recientemente formadas de entre 2 y 3 miembros, con un 
rango de edad de hasta 35 años e hijos de menores a 10 años,  quienes 
adquieren generalmente su primera vivienda, personas de por poder 
adquisitivo encajan en el estrato, mas no por nivel socio-cultural. 
 Familias conformadas, de entre 3 y 5 miembros, rangos de edad de hasta 
45 años con hijos de hasta 20 años, familias que generalmente migran de 
sectores mas céntricos de la ciudad que se han deteriorado, o que 
adquieren su primera vivienda. 
 Migrantes que compran la vivienda como inversión, generalmente tienen un 
rango de edad de hasta 45 años, quienes compran la vivienda por medio de 
familiares, quienes en algunos casos hacen uso de la vivienda hasta el 
regreso del comprador, y en pocos casos la alquilan hasta dicho regreso. 
Esta proporción de clientes ha disminuido notablemente desde hace dos 
años si se compara con los datos de los proyectos hermanos LA FINCA 1 y 
LA FINCA 2. 
 
 
GRÁFICO N° 34 TIPOS DE COMPRADORES 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. Fuente: CONSTARQ S.A. 
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4.4 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
Mediante la elaboración de una matriz de posicionamiento, se puede hacer un 
comparativo del proyecto frente a sus competidores tomando en cuenta varios 
factores  de factores calificados en el cuadro 4, los cuales han sido ponderados de 
acuerdo a su nivel de importancia 
 
 
CUADRO N° 17 RESULTADOS DE LA PONDERACIÓN 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. 
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4.5 CONCLUSIONES 
 El producto se ve enfrentado con competidores fuertes, sea por 
posicionamiento de marca o por producto y ubicación, de los proyectos 
estudiados, se debe poner especial atención a PUMAMAQUI, DOS 
PERLITAS Y  VILLA ALMENDRO. 
 Al estar ubicado “de camino” a proyectos de promotores posicionados y con 
gran fuerza de ventas, el proyecto podría aprovechar esta situación para 
servirse de las visitas que generen dichos proyectos, y al estar en un rango 
de precios cercano, capturar esos posibles compradores. Para lograr esto 
se recomiendo reforzar la presencia mediante vallas y rótulos 
direccionadores, sobre todo en las inmediaciones de DOS PERLITAS, 
VILLA ALMENDRO,  y en la entrada al proyecto en la calle progreso 
 El proyecto deberá resaltar características que lo distingan de competidores 
que por marca o ubicación podrían estar mejor posicionados, como los 
proyectos PUMAMAQUI (andino & asociados), DOS PERLITAS 
(petcomcons) y VILLA ALMENDRO (hábitat Ecuador). Dichas 
características a promocionar serán la exclusividad, el diseño superior, la 
ubicación, la posibilidad de ampliación, la cantidad de áreas verdes y la 
cercanía a servicios educativos y de transporte. 
 Existe una buena oportunidad de mercado, ya que el proyecto se ubica en 
el promedio de área, no obstante se encuentra por encima del promedio en 
precio por unidad y por m2, lo cual sugiere aprovechar la imagen que el 
promotor tiene en el sector, y los atributos diferenciadores de producto en sí 
(parqueo individual, acabados superiores, patios más grandes, posibilidad 
de ampliación, entre otros) y de ubicación del proyecto, explotando estas 
ventajas competitivas para ganar la preferencia de compra a pesar del 
costo mayor. 
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CAPÍTULO 5: COMPONENTE TÉCNICO - 
ARQUITECTÓNICO 
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5 CAPITULO 5: COMPONENTE TECNICO 
 
ILUSTRACIÓN N° 15 VISTA GENERAL DEL PROYECTO 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín. Fuente: Material Publicitario de CONSTARQ S.A. 
 
5.1 INTRODUCCIÓN 
En el presente capítulo se analiza los aspectos arquitectónicos, de diseño, 
construcción y otras especificidades del proyecto, la distribución arquitectónica del 
mismo y los elementos construidos los cuales se diseñaron en busca de que 
exista una concordancia entre el esquema de costos del proyecto  con el mercado 
y con la utilidad esperada. 
Se analiza los componentes en primera instancia a manera descriptiva, para 
luego pasar a una etapa de análisis y evaluación, en busca de una ventaja 
competitiva a través del diseño arquitectónico y los componentes técnicos del 
proyecto. 
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5.2 ANALISIS ARQUITECTÓNICO 
El proyecto LA FINCA 3 nace de la gran acogida que han tenido sus proyectos 
hermanos y predecesores LA FINCA 1 Y LA FINCA 2, los cuales posicionaron a la 
empresa y fueron sus primeros emprendimientos en la ciudad de Quito y 
representaron un éxito de ventas. 
El proyecto comprende 26 casas de dos y tres plantas, de 91m2 y 77 m2, con 
costos desde $46.000 a $55.000 dólares. y se ubica entre el centro de Calderón y 
el centro de Marianas, en un sector caracterizados por la presencia de colegios y 
emprendimientos inmobiliarios. 
 
5.3 DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO 
5.3.1 EVALUACIÓN DEL TERRENO 
El proyecto se localiza en la vía a Marianas en el sector de calderón, al 
nororiente de Quito, como se vio anteriormente el terreno tiene 3234 m2 
descontando una afectación por veredas públicas, tiene una leve pendiente hacia 
el  oeste, la cual no representa dificultades para la construcción del proyecto. 
 
ÁREA ÚTIL 
ÁREA DEL TERRENO 3478 
AFECTACIÓN 244 
ÁREA ÚTIL FINAL 3234 
 
CUADRO N° 18 ÁREA UTIL FINAL DEL TERRENO 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
 
El terreno se presta para un emprendimiento de tamaño medio, gracias a la 
disponibilidad de terrenos de gran dimensión en el sector. 
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CUADRO N° 19 DATOS DEL TERRENO 
 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
 
El terreno presenta condiciones favorables de edificabilidad, lo cual supone 
que no se encarecerá el proyecto por construcción de muros y otros elementos 
especiales; no obstante, las condiciones del suelo con baja capacidad portante 
suponen un costo extra en el rubro de cimentación. 
La zonificación favorece al desarrollo inmobiliario, teniendo como resultado 
una posibilidad de área vendible de 1132 m2 en planta baja, y un total de 3396 m2  
en total. Lo cual permite hasta 27 viviendas tipo de 42 m2 de planta 
 
5.3.1.1 COMPARACIÓN DEL PROYECTO CON EL I.R.M. 
A continuación compararemos los datos del proyecto con los requerimientos 
mínimos del IRM para determinar si existen ítems que necesiten rectificación. 
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TABLA COMPARATIVA ENTRE EL PROYECTO LA FINCA 3 Y EL IRM 
ITEM IRM LA FINCA 3 
CUM
PLE 
LOTE MINIMO (m2) 600 3478 si 
FRENTE MINIMO (m) 15 130 si 
COS PLANTA BAJA 35% 30% si 
COS TOTAL 105% 67,98% si 
NUMERO DE PISOS 3 3 si 
ALTURA MAXIMA (m) 9 7,68 si 
USO PRINCIPAL 
R2 
(residencial 
media densidad) 
R2 
(residencial media 
densidad) si 
 
CUADRO N° 20 COMPARATIVO PROYECTO Vs. I.R.M. 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
 
Se puede apreciar que el proyecto cumple y excede los requerimientos del 
IRM. Por la forma que tiene el terreno, y la disposición arquitectónica propuesta,  
no se utilizó el máximo del COS, esto determinará que el peso del terreno en el 
proyecto tendrá un mayor impacto, ya que la proporción de terreno por cada casa 
es ahora mayor, no obstante, en una proyección realizada usando el metido 
residual para evaluar el costo del terreno, se pude determinar que es el 10,5% de 
los costos, lo cual está dentro los límites para un proyecto de este tipo. 
 
5.3.1.2 ACCESO 
 A pesar de que el sector se encuentra en proceso de consolidación, el acceso 
hasta el terreno se encuentra totalmente adoquinado por la calle vencedores 
(secundaria), por lo cual conviene acceder desde la panamericana norte por 
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calderón hasta la av. 9 de agosto, para bajar 1 cuadra por la calle unión, y una 
más por la calle vencedores, y así tener el camino adoquinado hasta el proyecto. 
Se accede también desde la av. Capitán Geovanny Calles, la cual es más 
jerárquica, no obstante es una avenida de tráfico más pesado, y desde la cual el 
terreno queda más distante y el acceso es únicamente lastrado. 
 
ILUSTRACIÓN N° 16 ACCESIBILIDAD AL PROYECTO 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
 
El acceso al terreno, al ser esquinero se facilita enormemente, ya que se 
puede aprovechar los retiros frontales para garajes de las viviendas, siempre y 
cuando no se supere el 40% de la fachada en puertas vehiculares, como lo dice la 
ordenanza municipal. 
De esta forma, se evita el uso excesivo de terreno en calles internas y 
parqueos, de hecho es por esta razón que se ha optado por la solución de playa 
de parqueos para las viviendas que no tienen frente a la calle, de esta maneta se 
puede privilegiar el uso de terreno en áreas comunales. 
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5.3.1.3 ASOLEAMIENTO Y VIENTOS 
 La disposición del terreno ha favorecido enormemente al proyecto, ya que la 
gran mayoría de las casas contarán con una posición favorable respecto al sol (el 
frente hacia el este). Asimismo, las casas con frente hacia la calle progreso sirven 
como escudo para los vientos predominantes que vienen del sur y podrían generar 
una turbulencia en las áreas comunales. 
5.3.1.4 VISUALES 
 El terreno no cuenta con visuales muy privilegiadas, por encontrarse en la 
parte baja de una pequeña elevación que bloquea la vista hacia el nuevo 
aeropuerto de Quito, quedando como punto focal hacia el exterior del proyecto una 
vista del volcán pichincha, la misma que será apreciada desde las casas que 
tienen frente hacia la calle Progreso. 
 Para el resto del proyecto se ha optado por resaltar las vistas hacia el interior, 
de esta manera, el centro del proyecto y punto focal será el área comunal con sus 
respectivos tratamientos paisajísticos a nivel de vegetación y otros elementos 
ornamentales. 
 
FOTOGRAFÍA N° 10 VISUALES DESDE EL TERRENO 
Fuente: Archivo personal del Autor. 
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5.3.2 IMPLANTACIÓN 
5.3.2.1 PROGRAMACIÓN ÁRQUITECTÓNICA 
La propuesta arquitectónica del proyecto se divide en: 
 22 viviendas tipo 1 (91 m2) 
 4 viviendas tipo 2 (77 m2) 
 26 parqueos de viviendas 
 3 parqueos de visitas 
 1 casa comunal con baños 
 1 guardianía 
 Áreas verdes equipadas con juegos infantiles 
 Vías vehiculares y peatonales 
Las viviendas están dispuestas de forma paralela a los linderos, de manera 
que se puede aprovechar los retiros para conformar los patios y parqueos de las 
viviendas respectivamente, a la vez que sirve para conformar un área comunal 
central que funcione como eje de circulación de todo el proyecto. Las casas se 
disponen en bloques de 5, 7 y 9 casas.  
 
ILUSTRACIÓN 1: IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 
Fuente: material publicitario CONSTARQ 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
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5.3.3 DISTRIBUCIÓN: 
Aprovechando que el lote es esquinero, se tiene casas acceso desde la calle y 
parqueo en su propio terreno, y casas con frente interno hacia el conjunto y 
parqueo en playa comunal. Lo cual crea un mix de productos en el mismo lote con 
4 tipos de vivienda a escoger. 
 91 m2 con parqueo en playa (11 unidades) 
 91 m2 con parqueo en el terreno propio (11 unidades) 
 77 m2 con parqueo en playa (2 unidades) 
 77 m2 con parqueo en terreno propio (2 unidades) 
 
ILUSTRACIÓN 2:ESQUEMA MACRO DE IMPLANTACIÓN 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
 
 Debido a que las casas con frente a la calle se construirán primero, a manera 
de incentivo de ventas, el constructor las ofertará al mismo precio que las que 
tienen parqueo en playa, de esta manera, se espera las primeras casas en 
venderse sean la que se programa construir primero, y así a la entrega de las 
mismas se contará con el efectivo para continuar en una segunda etapa con el 
PLAN DE NEGOCIOS CONJUNTO RESIDENCIAL “LA FINCA 3” 
 
  
A r q .  A l e x  J a r r í n  M o r e i r a  
 
Página 100 
resto de las viviendas y obras comunales, de esta manera se puede empezar el 
proyecto con una inversión mínima de capital del promotor. 
Asimismo la casas esquineras también tendrán un costo mayor por poseer 
más terreno, el mismo que será privado y de propiedad de dichas viviendas. 
Otro factor importante que se tomó en cuenta al momento del diseño 
arquitectónico es el de la disposición del área verde, la cual a diferencia de otros 
proyectos, se convierte en el eje central del conjunto, siendo el espacio de 
circulación principal peatonal y fomentando así el encuentro social y la convivencia 
de los habitantes. 
5.3.4 CRITERIOS ESTILÍSTICOS 
 
CONSTARQ ha buscado posicionarse en el mercado de calderón con sus 
proyectos utilizando el nombre de “LA FINCA” en alusión a la prioridad que se ha 
dado a las áreas verdes en todos los proyectos, los mismos que han buscado 
favorecer la proporción de las mismas algunas veces en detrimento de la 
ocupación máximas del COS permitido, Asimismo, además de utilizar el nombre 
de los conjuntos, se ha usado el mismo diseño de la vivienda en cuanto a la 
distribución. 
No obstante, el estilo de las fachadas de la vivienda ha evolucionado 
conforme el mercado ha venido madurando y volviéndose más competitivo en 
cuanto a diseño se refiere; de este modo, para la FINCA 3 se ha cambiado de un 
estilo tradicional ya muy arraigado en el sector y que restaba identidad a los 
proyectos, por un estilo moderno, de líneas que evocan el diseño moderno y 
minimalista, tanto en las formas y elemento decorativos, como en el tipo de 
ventanería y los colores a usarse haciendo un “lavado de cara” a la fachada 
tradicional utilizada y logrando así que el producto tenga una mayor percepción de 
calidad. 
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ILUSTRACIÓN N° 17 FACHADA FRONTAL CASA TIPO 1 
 
Elaborado por: CONSTARQ 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
 
Se aprecia el estilo mencionado por el uso de colores puros como el rojo y el 
blanco, las ventanearías esquineras con divisiones horizontales, el uso de 
pérgolas decorativas, y las líneas horizontales en fachada, lo cual contribuye a 
darle horizontalidad a la vivienda y por ende a percibir visualmente que la casa 
tiene un frente mayor. 
 
5.3.5 VIVIENDAS: 
A continuación describiremos el diseño de las viviendas en los dos tipos 
disponibles, de 91 y 77 m2 que componen el proyecto. 
 
5.3.5.1 VIVIENDA TIPO 1 (91 m2) 
La vivienda tipo 1 es la que se ha venido promocionando desde el proyecto LA 
FINCA 1, que por su adecuada distribución de espacios ha tenido una muy buena 
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acogida por parte de los compradores. En el diseño de ha buscado minimizar las 
circulaciones para obtener mayor área los espacios. 
La vivienda consta de 91 m2 útiles de construcción (se excluye patio, garaje y 
área de lavandería) distribuidos de la siguiente manera: 
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ILUSTRACIÓN N° 18 PLANTA BAJA CASA TIPO 1 
Elaborado por: CONSTARQ 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
 
En planta baja se tiene el área social (sala – comedor), espacio de cocina, 
baño social (no posee ducha), una bodega bajo las gradas y un patio posterior 
dividido en dos áreas (lavandería y jardín) 
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ILUSTRACIÓN N° 19 PLANTA ALTA CASA TIPO 1 
Fuente por: CONSTARQ 
 
En la planta alta se encuentra el área intima de la vivienda, que consta de una 
habitación máster con su baño propio, y dos habitaciones secundarias que 
comparten otro baño, asimismo se encuentran las gradas para acceder a la 
terraza, la cual se entrega como planta libre para poder construir en un futura una 
ampliación de la vivienda. 
 
5.3.5.2  VIVIENDA TIPO 2 (77 m2) 
En la vivienda de tres plantas se tienen 77 m2 de construcción en dos plantas. 
Este tipo de vivienda se diseño con el  fin de aprovechar de mejor manera el COS 
del terreno, y al mismo tiempo atendiendo a la demanda que se ha observado 
conforme ha ido madurando el mercado inmobiliario en el sector; con la 
introducción de este producto, se planea también investigar la acogida de las 
mismas, ya que los precios han subido en gran medida. De ser el caso para 
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futuros proyectos se adoptaría este nuevo modelo a fin de ofrecer un precio más 
accesible al comprador. 
 
 
 
ILUSTRACIÓN N° 20 PLANTA BAJA  CASA TIPO 2 
 
Fuente por: CONSTARQ 
 
Al igual que en la vivienda tipo 1, la planta baja se reserva al área social de la 
vivienda, es decir sala-comedor, cocina, baño social y bodega, contando con un 
patio distribuido de igual forma en jardín y lavandería. 
PLAN DE NEGOCIOS CONJUNTO RESIDENCIAL “LA FINCA 3” 
 
  
A r q .  A l e x  J a r r í n  M o r e i r a  
 
Página 106 
 
 
ILUSTRACIÓN N° 21 PLANTA ALTA CASA TIPO 2 
Fuente: CONSTARQ 
 
En la planta alta, se tiene un dormitorio máster y dos secundarios; estas tres 
habitaciones comparten un único baño a diferencia de la casa tipo 1. Asimismo, no 
se construye en estas casas el acceso a la terraza, sino que se lo deja como 
opción a futuro. 
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5.3.6 ACABADOS 
Por el segmento de mercado al que se ha orientado el proyecto, se debió usar 
acabados de gama económica y media, eligiendo los más idóneos dentro esta 
gama en las diferentes marcas de acabados. 
No obstante, se ha cuidado los materiales y texturas a usarse en el proyecto, 
de forma que estos colaboren con la percepción de calidad que  brinda el 
proyecto, obteniendo así una imagen superior sin incurrir en altos costos 
adicionales por terminados. 
En el siguiente cuadro se detallan los acabados a usarse en el proyecto. 
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CUADRO N° 21 ACABADOS 
Elaborado por: Alex Jarrín 
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5.4 COMPONENTES TÉCNICOS. 
A continuación se describirá los componentes técnicos de sistemas 
constructivos, ingenierías y estudios del proyecto, sus especificidades si las hay, y 
los criterios de decisión para las mismas. 
 
5.4.1 SERVICIOS BÁSICOS. 
 El terreno cuenta con los servicios básicos de alcantarillado, acometida de 
agua potable existente, luz eléctrica con medidor propio para cada vivienda y para 
servicios comunales, 
Existe una disponibilidad moderada de líneas telefónicas en el sector, se 
realizará todo el cableado interno del proyecto para que cada propietario realice el 
pedido de su línea telefónica. 
 
5.4.2 SUELOS Y CIMENTACIÓN 
El terreno demostró en base a un estudio de suelos que tiene una capacidad 
portante moderada a baja, sugiriéndose la cimentación por plintos aislados a una 
altura variable entre 1,5 y 2,00 metros por debajo del nivel natural del terreno. 
 
5.4.3 SISTEMA ESTRUCTURAL. 
Se ha concebido el proyecto con un sistema estructural tradicional de 
columnas, vigas y losas aporticadas en hormigón armado, lo cual da sustentación 
total a la vivienda y permite un proceso constructivo fácil ya que este sistema es 
ampliamente utilizado y aceptado, por lo cual no requiere de capacitación especial 
al personal de construcción o mano de obra altamente calificada, pudiendo facilitar 
la ejecución y el control dados los recursos materiales y humanos del medio. 
No obstante el uso de hierros y hormigón se ha previsto con un excedente de 
la norma actual, y se ha realizado el cálculo de la estructura previniendo la 
construcción de un tercer piso con este mismo tipo de estructura tradicional. 
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5.4.4 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
Se ha optado de igual manera por el sistema tradicional de paredes de bloque 
vibro prensado y enlucidas, usándose bloques de 20cm en la paredes medianeras, 
de 15 cm en las fachadas y de 10cm en las divisiones internas. 
 
5.4.5 INSTALACIONES ELECTRICAS 
Todas las instalaciones comunales serán subterráneas, utilizando material 
homologado y ateniéndose al código provisto por la EEQ (Empresa Eléctrica 
Quito). 
El conjunto contará con iluminación de áreas comunales por postes, 
electrificación para puertas de acceso vehicular, portero eléctrico centralizado en 
la guardianía y canalización con cableado interno para teléfonos y televisión por 
cable. 
Cada vivienda contará con su medidor independiente colocada en su 
respectiva fachada de acuerdo a la normativa vigente, y se contará con otro 
medidor para todos los servicios comunales. 
 
5.4.6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
La matriz del conjunto de alcantarillado será de tubería de hormigón 
centrifugado de acuerdo a normativas vigentes, mientras que al interior de las 
viviendas se manejará todas las instalaciones con tubería de calidad A para 
desagües de PVC. 
Para la matriz de agua potable se utilizará tubería de PVC de 2 a 3 pulgadas 
homologadas tipo “unión Z”. mientras que para el interior de las viviendas se 
utilizará en el agua fría tuberías de PVC de ½ pulgada tipo roscable o pegable, y 
para el agua caliente tubería de acero inoxidable con unión mecánica por 
empaques y compresión. 
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5.4.7 INSTALACIONES DE GAS 
Se utilizará instalaciones de gas con tubería de manguera reforzada desde el 
exterior de las viviendas hacia la cocina. 
Para el calentamiento de agua se provee al comprador de instalaciones para 
calefón (calentador a gas), las cuales se ubican igualmente al exterior de la 
vivienda. 
 
5.4.8 RED CONTRA INCENDIOS 
La red será subterránea con tubería de 2 pulgadas en acero inoxidable, 
conectada directamente de la calle a la cisterna y a una bomba de agua de 
respaldo en caso de suspensión de servicio por parte del ayuntamiento. 
Se colocarán gabinetes contra incendios equipados con extintor, hacha y 
mangueras a una distancia no mayor a 35 metros  entre cada uno como manda la 
normativa. 
 
5.4.9 DIMENSIONES Y SUPERFICIES 
 El terreno cuenta con 3234m2 útiles, de lo cual se ha procurado utilizar la 
menor cantidad posible en áreas de uso vehicular, para privilegiar al peatón. No 
obstante, y como resultado de lo sucedido en los proyectos LA FINCA 1 y LA 
FINCA 2, se ha previsto una distribución más variada en cuanto a las viviendas 
como se ha hecho en este proyecto, situándolas paralelas a los linderos. Las 
áreas de ocupación en planta baja del terreno son las siguientes: 
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ESPACIO 
UNID
AD 
CANTI
DAD % 
VIVENDAS m2 960 30% 
AREAS VERDES 
COMUNALES m2 444,73 14% 
AREAS VERDES 
PRIVADAS m2 920,59 28% 
EQUIPAMIENTOS 
COMUNALES m2 48,82 2% 
VIAS PEAT. VEHIC. Y 
PARQUEOS m2 859,86 27% 
TOTAL m2 3234 100% 
 
CUADRO N° 22 USOS DE ÁREAS DEL TERRENO 
 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
 
 
 
GRÁFICO N° 35 USO DEL TERRENO EN PORCENTAJE 
 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
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Podemos apreciar como la mayor parte del terreno se lo usa en la 
construcción de las viviendas, sin embargo se da apertura a las mismas y no se 
llega al máximo del COS PB de 35% permitido debido a la configuración del 
terreno y a que éste tiene retiros de 5 metros en ambos frentes. Razón por la cual 
el COS en planta baja ha sido aprovechado únicamente en un 32%. 
Les siguen en proporción las áreas verdes y patios privados de las casas con 
un 28%, poniendo en evidencia el valor agregado principal del proyecto que son 
las áreas verdes, en el caso de las áreas verdes privadas, tenemos que los patios 
posteriores con 33% más grandes que los patios de los competidores, y además 
se tienen las casas que dan a la calle y poseen patios frontales de entre 25 y 30 
m2, asimismo las casas esquineras poseen terrenos adicionales vendibles.  
Se evidencia también que las vías peatonales, vehiculares y parqueos ocupan 
apenas el  24% en tercer lugar de ocupación de suelo. Esto obedece a que en 
lugar de privilegiar la circulación vehicular, se ha privilegiado el uso de suelo en 
áreas comunales. Se optó por crear una calle de entrada y a la vez de acceso a 
los parqueos, de forma que éstos ocupen al espacio mínimo posible del terreno. 
Las áreas comunales abiertas y construidas suman un 16% del terreno, es 
decir 493,55 m2; lo cual está ampliamente por encima de los 322 m2 que requiere 
la norma como mínimo (12m2 por vivienda + 25m2 de casa comunal + 5m2 de 
guardianía + 5m2 de cuarto de basura) 
 
5.5 CONCLUSIONES 
 El proyecto se encuentra en una posición favorable en cuanto a 
accesibilidad con respecto a la competencia, lo cual representa una ventaja 
competitiva importante frente a competidores de la talla del proyecto 
PUMAMAQUI; no obstante el proyecto DOS PERLITAS se encuentra en 
una mejor ubicación y cuenta con un precio más competitivo, por lo cual se 
debe promover otro elemento de valor agregado que generen una ventaja 
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 La arquitectura utilizada de tipo moderno, junto con una excelente decisión 
en los acabados generarían la ventaja competitiva necesaria, al igual que 
una disposición arquitectónica del proyecto que propone casas con 
parqueos independientes y una mayor cantidad y equipamiento de áreas 
verdes. 
 
 La tipología de vivienda de dos pisos con terraza accesible y proyección a 
tercer piso es una ventaja importante en el target de mercado al que se 
enfocan las casa, de manera que este es un atributo que debe ser 
promocionado con énfasis, al igual que el carácter de exclusividad del 
proyecto, al no tratarse de un proyecto masivo como sucede con la mayoría 
de proyectos en el sector. 
 
 Por diversas circunstancias del terreno, no se ha logrado aprovechar el 
máximo posible del COS del terreno, no obstante de ello, y con la 
consecuente inflación de precio de las casas por el menor aprovechamiento 
del terreno, se promocionará al conjunto como un proyecto con grandes 
áreas comunales, las cuales generarán un valor estético importante en el 
momento de la decisión de compra. 
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6 CAPÍTULO 6: COSTOS 
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6.1 INTRODUCCIÓN 
En el presente capítulo de desglosan los análisis de los diferente rubros que 
inciden en el proyecto, mediante un análisis de los mismos y de ser necesario 
sugerencias para optimizarlos. Estos costos se los puede dividir en tres grandes 
grupos 
 terreno 
 directos 
 indirectos 
En el caso de los costos directos e indirectos, estos tendrán a su vez sub-
componentes que se analizarán en su momento. Al final, se recoge la información 
obtenida, junto con una proyección de la utilidad esperada para obtener los costos 
totales y precios de venta del proyecto. 
 
6.2 COSTO DEL TERRENO 
Para la toma de decisión de la compra del terreno se tomó como la referencia 
de varias ofertas de lotes en el sector, para luego establecer si estás es favorable, 
se recurrió al “método del valor residual”. 
Tomando en cuenta un costo de construcción en base al presupuesto de la 
obra y a costos por m2 que se manejan en el proyecto LA FINCA 2, el cual se 
encuentra aun en ejecución. 
Se tomó también la referencia de proyectos anteriores en que el peso del 
terreno debería estar bordeando el 10% del total para establecer la viabilidad del 
proyecto en el terreno. 
Con estos datos como fijos, se elaboró la tabla correspondiente para el cálculo 
del valor residual 
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CUADRO N° 23 ANÁLISIS DEL TERRENO POR EL METODO RESIDUAL 
 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
 
 
De acuerdo con el análisis, el costo referencial del terreno estaría en $156.351 
dólares, lo cual concuerda con el precio al cual se adquirió en inmueble, el cual fu 
incluso menor. 
Mediante el análisis del método residual, se puede determinar que el terreno 
escogido se encuentra dentro de los parámetros razonables para el sector, 
situándose el ALPHA (peso del terreno en el proyecto) en  el 11%, lo cual es 
ligeramente superior a lo esperable en este tipo de proyecto, que es un 10% 
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6.3 COSTOS DIRECTOS 
Los costos directos se refieren a los relacionados directamente a la obra, es 
decir: el terreno en sí, el material y la mano de obra empleados directamente en la 
construcción del proyecto. 
Los costos directos del proyecto fueron calculados en base a los costos 
proporcionados por los proveedores del actual proyecto en ejecución, y ajustados 
a los volúmenes de obra del proyecto LA FINCA 3. Se tomó en cuenta los costos 
de mano de obra actuales incluyendo pagos y aportes al IESS (instituto 
ecuatoriano de seguridad social); y se tomó por último la referencia de las listas de 
costos unitarios proporcionados por la cámara de la Construcción de Quito en sus 
publicaciones escritas. 
Luego de dicho análisis no se encontró incongruencias entre las diferente 
fuentes, lo cual, sumado a que los costos se están tomando como referencia a un 
proyecto en ejecución, pueden considerarse actualizados. Estos costos 
mencionados corresponden al 15 de febrero de 2011. 
La empresa por ser relativamente pequeña se maneja al momento en un 
esquema en el cual se subcontrata la mayor cantidad de rubros, con el fin de 
incurrir en gastos mayores de logística y control de procesos, es por esto que el 
global de la mano de obra directa de albañilería se ha contratado con un 
proveedor o contratista. 
De igual manera sucede con los acabados de aluminio y vidrio, carpintería, 
cerámica, pintura e instalaciones hidrosanitarias. En el caso de las instalaciones 
eléctricas, se tiene un proveedor contratado para la mano de obra, y el material es 
provisto por CONSTARQ S.A. 
El costo directo obtenido por el presupuesto y proyectando una posible subida 
de costos a inicios del año 2013 es de 305 dólares por m2, a lo cual habría que 
aumentarle un 10% que se va a pagar como aumento al salario de la mano de 
obra y un proporcional por aportaciones al IESS. Lo cual hace que el costo directo 
ascienda a $ 315,74 dólares por metro cuadrado bruto de construcción. 
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A futuro se planea reducir estos costos, conforme la empresa crece en escala, 
se planea tener un taller propio para carpintería (el rubro mas elevado actualmente 
de los acabados), y contratar la mano de obra de forma directa en albañilería,  y 
cerámica, pudiendo de esta manera optimizar los costos al no existir la utilidad de 
los contratistas. 
La siguiente tabla ilustra en resumen los costos incurridos en la construcción 
del proyecto. 
 
 
 
CUADRO N° 24 COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
 
Podemos con este esquema analizar gráficamente la estructura de los costos 
directos para una mejor comprensión de los mismos. 
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GRÁFICO N° 36 ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DIRECTOS 
 
Elaborado por: Alex Jarrín 
 
6.4 PLANIFICACIÓN E INGENIERIAS 
Los costos del proyecto por planificación (arquitectónica, hidrosanitarias, 
bomberos, eléctrica y estructural) se pagarán al inicio, previo al arranque de obras. 
Los costos de ingenierías se expresan en valores globales, mientas que los de 
diseño arquitectónico y estructural se expresan en un porcentaje de los costos 
directos referenciales. 
 
 
 
CUADRO N° 25 PLANIFICACIÓN E INGENIERIAS 
 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
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Como se dijo antes, la mayoría de rubros son subcontratados con 
profesionales o empresas bajo el método de contrato civil, mismos que emitirán la 
respectiva factura por sus servicios a CONSTARQ. 
Con esos parámetros se tiene un valor total de $23.800 por conceptos de 
planificación e ingenierías. 
 
6.5 DIRECCIÓN TÉCNICA. 
Este rubro comprende todos los gastos de dirección técnica del proyecto, es 
decir, los honorarios profesionales al director técnico de la obra. Estos costos 
comprenden la residencia de obra, fiscalización y supervisión durante el tiempo de 
construcción, así como la gestión de trámites y permisos de construcción 
necesarios, y la coordinación con los proveedores y contratistas. 
 
 
 
CUADRO N° 26 DIRECCIÓN TÉCNICA 
 
Elaborado por: Alex Jarrín 
 
Este rubro se lo realizará a manera de contrato, sin embrago será realizado 
por los mismos profesionales de CONSTARQ. 
 
 
6.6 GASTOS DE OFICINA 
Este rubro comprende todo los gastos en que incurre el proyecto por 
mantenimiento de la oficina central, la gerencia de la empresa, personal 
administrativo y operativo, personal de ventas asignado al proyecto demás 
funcionarios de la empresa. 
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Como actualmente CONSTARQ tiene dos proyectos en curso, se dividen 
entre ambos proyectos los costos de gerencia central, gerencia de ventas, 
adquisiciones, contabilidad, y los costos de mantenimiento generales de la oficina. 
 
 
 
CUADRO N° 27 COSTOS DE OFICINA 
 
Elaborado por: Alex Jarrín 
 
Estos gastos serán fijos durante la vida del proyecto, por lo cual se los ha 
calculado por un valor mensual, y se estima que la vida del proyecto será de 26 
meses repartidos de la siguiente manera: 
 3 meses previos a la obra (preventas) 
 20 meses de duración de la obra 
 3 meses posteriores a la culminación de la obra (ultimas entregas y liquidaciones) 
Cabe recalcar que estos costos al ser fijos, se extienden si el proyecto se 
dilata por cualquier motivo, razón por la cual deben ser tomados en cuenta en el 
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caso de que el proyecto se extienda en el tiempo, y consecuentemente, mermarán 
la utilidad del mismo. Por este motivo es muy importante cumplir con los objetivos 
del mismo en cuanto a velocidad de ventas y tiempos de construcción. 
 
6.7 GASTOS LEGALES. 
Son los gastos en que incurre el proyecto partiendo de la compra misma del 
terreno (traspasos de propiedad),  aprobación de planos, propiedad horizontal, 
impuestos prediales y otros que se presenten. 
Además, debido al esquema de trabajo para este proyecto, se requiere la 
constitución de una sociedad anónima para el mismo; debido a que se trabajará 
con este esquema entre los promotores y los inversionistas que completaran el 
capital inicial necesario para el proyecto. 
De esta manera, CONSTARQ S.A. actuara únicamente como nombre 
comercial y para efectos de publicidad debido a la presencia de marca que tiene 
en el mercado, no obstante para aspectos legales y tributaros el proyecto LA 
FINCA 3 será de propiedad de la otra sociedad específicamente creada para este 
proyecto. 
 
 
CUADRO N° 28 GASTOS LEGALES 
Elaborado por: Alex Jarrín 
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6.8 GASTOS DE PUBLICIDAD Y MERCADEO 
Se refiere a todos los gastos a realizarse en la promoción del proyecto, los 
cuales incluyen entre otras cosas la participación en una feria inmobiliaria y otras 
promociones como regalos por las compras, y sorteos. Entre los rubros mas 
representativos se encuentran: 
Promociones por feria: Se plantea obsequiar un electrodoméstico (televiros 
LCD) por compras en la feria inmobiliaria y el mes subsiguiente a la misma) 
Volanteos: En eventos y días especiales organizar personas que repartan 
hojas volantes del proyecto. 
Stand en ferias: se planea participar en dos ferias inmobiliarias reconocidas 
en el medio, el costo del stand y los gastos relacionados a la feria se dividirán con 
otro proyecto que funciona bajo el nombre de CONSTARQ. 
Maquetas: elaboración de maquetas demostrativas del proyecto y la casa tipo 
para su exposición en ferias y otros eventos. 
Se encuentra también mencionada la colocación de vallas publicitarias, 
aparecimiento en publicaciones de revistas inmobiliarias, elaboración de Renders 
o fotorrealismos, actualización de página web y otros varios. 
 
 
 
CUADRO N° 29 GASTOS DE PUBLICIDAD Y MERCADEO 
Elaborado por: Alex Jarrín 
PLAN DE NEGOCIOS CONJUNTO RESIDENCIAL “LA FINCA 3” 
 
  
A r q .  A l e x  J a r r í n  M o r e i r a  
 
Página 125 
 
Con todo lo anteriormente expuesto, se puede hacer un análisis de la 
estructura de costos indirectos del proyecto a fin de encontrar el más 
representativo y saber donde sería más efectiva una reducción de costos si fuera 
necesaria. 
 
|  
 
GRÁFICO N° 37 ESTRUCTURA DE LOS COSTOS INDIRECTOS 
Elaborado por: Alex Jarrín 
 
 
 
6.9 RESUMEN DE COSTOS. 
 
Para englobar todo lo anterior, podemos unir todos los parciales que conformarán 
el costo total del proyecto para resumir la estructura del mismo y observar las 
proporciones de los diferentes parciales en el total y su influencia en el mismo. 
 
36%
6%
22%
12%
10%
7%
7%
Estructura de costos indirectos 
oficina
legales
gerencia de proyecto
planificación
comisiones
publicidad
imprevistos
PLAN DE NEGOCIOS CONJUNTO RESIDENCIAL “LA FINCA 3” 
 
  
A r q .  A l e x  J a r r í n  M o r e i r a  
 
Página 126 
 
 
GRÁFICO N° 38 DESGLOSE DE COSTOS 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
 
 
Se aprecia claramente la predominancia de los costos directos de construcción 
con 62%, seguidos por el costo del terreno con el 13% y los indirectos y obras 
complementarias y comunales completando el restante 25%. Siendo  por ende la 
máxima influencia el costo de construcción de las viviendas. 
Se avisa que el rubro en que mayor cuidado se debería tener tanto en la 
planificación como en el control y fiscalización durante la obra será la construcción 
de las viviendas, ya que una pequeña variación de este tendrá una gran influencia 
en el proyecto global. 
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GRÁFICO N° 39 RESUMEN DE COSTOS 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
 
 
Uniendo los costos indirectos en un solo gran rubro, los costos directos junto al 
terreno,  se puede observar la proporción de 82% de costos directos y 18% de 
indirectos, lo cual es una proporción bastante buena para un proyecto inmobiliario 
de este tipo. 
 
6.9.1 INVERSIÓN POR METRO CUADRADO VENDIBLE. 
 
Con este esquema de costos, extrapolado hacia los metros cuadrados 
vendibles podemos tener el costo de la inversión por m2 de vivienda. 
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CUADRO N° 30 INVERSIÓN POR M2 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
 
Se observa una inversión total de $508,67 por m2 vendibles, es decir, que 
este valor corresponde al costo de terreno, áreas comunales, otras áreas no 
vendibles, costos indirectos, gastos administrativos y otros, todos prorrateados 
para el número de metros vendibles, lo cual nos da una idea del costo real de 
producir un m2 de vivienda, el cual es bastante mayor que el mero costo directo 
del m2 de construcción. 
 
 
 
GRÁFICO N° 40 INVERSION Y UTILIDAD POR METRO CUADRADO 
.Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
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6.10 POLITICA DE PRECIOS: 
Si bien es de considerar que a lo largo del tiempo existirá de seguro una 
subida de precios de materiales y un valor de la inflación; para el proyecto LA 
FINCA 3 se ha tenido en cuenta una política de precios uniformes en cuanto a las 
unidades de vivienda, debido a que la experiencia de anteriores proyectos ha 
sacado a la luz que al subir los precios en determinado momento del proyecto, se 
genera un descontento entre los posibles compradores, y debido a que el 
segmento de mercado es muy sensible al incremento en precios, se perdieron 
incluso algunas ventas de los proyectos predecesores. 
Por esta razón, se decidió uniformizar los precios, inflando el costo de las 
viviendas de manera que se ganará mas en las primeras casas que en las últimas, 
es decir, las primeras viviendas “subsidian a las últimas.  
Otro motivo por el cual se uniformizó los precios es para fomentar las ventas 
de la primera y segunda etapas del proyecto, ya que estas casas cuentan con 
ventajas como terreno adicional y parqueos independientes dentro del lote de 
casa, por ende al tener dichas ventajas y al mismo precio, serían las primeras en 
venderse. Tenemos entonces la siguiente tabla de precios. 
 
No obstante, este cálculo no se lo hizo a través de una ponderación o algún 
otro calculo, sino mas bien basándose en la experiencia del constructor de 
proyectos anteriores. 
En todo caso, si bien es recomendable que dicho “subsidio” se lo realice 
técnicamente calculado, el precio de venta por m2 se encuentra relativamente 
dentro del mercado hoy, pero posiblemente en el futuro va a quedar por debajos 
de la media si el proyecto se mantiene en el mismo precio debido a que absorbió 
de principio las subidas de costos, esto generará una ventaja competitiva al tener 
un precio de venta menor en el futuro. 
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6.11 CONCLUSIONES 
De los explicado en el presente capitulo se pueden determinar las siguientes 
deducciones. 
 Se debe tener particular cuidado con los costos del proyecto, particularmente con 
los costos directos, debido a que la pequeña diferencia entre el margen sobre 
costos y el margen sobre ventas advierte que el proyecto es bastante sensible al 
aumento de costos. 
 Se podría reducir costos indirectos mediante la utilización de personal propio de la 
constructora bajo relación de dependencia, de esta manera los costos de gerencia 
de proyecto y planificación se reducirían sustancialmente. 
 Se recomienda un cuidadoso proceso de construcción para asegurar el máximo 
rendimiento de los costos directos de forma que estos no suban, y a futuro revisar 
la manera de bajar los mismos a fin de aumentar el margen sobre los mismo. 
 Se podría trabajar con personal propio para los procesos de acabados, ya que 
esto disminuirá los costos de construcción al no existir la utilidad de los 
contratistas. No obstante este esquema no es viable para este único proyecto, 
sino para el caso de que existan varios proyectos en ejecución, debido a los 
costos de implementar talleres y maquinaria propia. 
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7 CAPÍTULO 7. COMPONENTE FINANCIERO 
El presente capítulo describe las formas de financiamiento del proyecto, es 
decir, el correcto manejo de los flujos de ingresos que generen las ventas del 
proyecto, y a la vez el manejo de los egresos y los saldos en caja durante la vida 
del mismo, de manera que se logren montos de inversión moderados y 
constantes, y se eviten desfinanciamientos del proyecto. 
El objetivo es  cotejar el flujo de ingresos y las inversiones (de capital propio o 
por apalancamiento) con los flujos de efectivo que requiere el proyecto de manera 
que estos coincidan lo más posible y lograr un eficiente uso de las inversiones, 
manejo coherente de los ingresos y minimizar el financiamiento bancario y su 
costo; a la vez que se procura una pronta recuperación de los capitales de 
inversionistas con el rendimiento esperado por ellos. 
 
7.1 VELOCIDAD DE VENTAS 
Para no hacer predicciones extremadamente pesimistas u optimistas acerca 
de la velocidad de ventas de un proyecto; es pertinente realizar un análisis de los 
niveles de absorción en el sector, para de esta manera poder ubicarse en el 
entorno y tener una proyección de ventas real. 
 
Se obtiene una cifra de cantidad de unidades vendidas al mes, y esto se lo 
traduce a un porcentaje de ventas al mes, para finalmente obtener un promedio 
general de porcentaje de ventas en el sector. El siguiente cuadro muestra el 
proceso arriba explicado para el sector de ubicación de LA FINCA 
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CUADRO N° 31 ABSORCIÓN DEL MERCADO 
Elaborado por: Alex Jarrín 
 
Tenemos así un periodo previsto de ventas de 21 meses, de los cuales se 
determina que 3 meses serían exclusivamente de preventas y 18 meses de obra, 
y un periodo adicional de recuperación de últimos créditos y liquidaciones de 
contratos de 3 meses adicionales. 
 
7.2 CALCULO DE INGRESOS TOTALES 
Con la información anterior de la política de precios, se puede calcular los 
ingresos totales a percibirse por ventas del proyecto en su totalidad, para luego 
repartir estos ingresos a lo largo de la vida del mismo. 
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CUADRO N° 32 PRECIOS DE VENTA LA FINCA 3 
 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
 
Se observa que el proyecto tiene un total de ingresos por 1´408.050 USD. 
Esta información comparada a la del costo total  nos permitirá calcular el 
margen de rentabilidad del proyecto. 
7.3 ESQUEMA DE PAGO PARA LOS CLIENTES. 
Para el cliente que desee adquirir las viviendas del proyecto, se propone una 
forma de pago convencional que es usada en la gran mayoría de proyectos 
inmobiliarios, y consiste en un pago inicial, cuotas durante el tiempo de 
construcción, y un crédito hipotecario contra la entrega de la vivienda terminada. 
 10% pago inicial 
 20% en cuotas hasta la entrega de la casa 
 70% contra entrega de la casa, por medio de un crédito hipotecario. 
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GRÁFICO N° 41 ESQUEMA DE PAGO DE LOS COMPRADORES 
 
Elaborado por Alex Jarrín 
 
Este es un esquema ampliamente utilizado por los promotores en el medio, 
que solicita una entrada relativamente baja a la reserva de la casa, y el resto 
pagarlo en determinado tiempo mientras dura la obra; esto asegura un flujo 
constante de ingresos que ayudaría a la obra en buena medida. 
No se debe olvidar que este es un esquema de pagos básico, y que existe un 
pequeño porcentaje de compras de contado, o con entradas superiores a lo 
expuesto en el gráfico. 
Existe además una buena cantidad de clientes que desean adquirir las 
viviendas con los créditos que otorga el BIESS, con los cuales pueden acceder a 
financiar el 100% del valor de la vivienda. Esto hasido desfavorable para el 
proyecto, ya que se ha calculado las necesidades financieras contando con la 
entrada de efectivo del 30%. 
 En caso de presentarse clientes que se acojan a esta forma de financiación, 
se les solicitará igualmente la entrada, con la diferencia de que a la consecución 
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del crédito, si éste es por el 100% del precio, se le devolverán cliente lo aportado 
hasta el momento, con una ganancia de interés similar a la de un banco. 
7.3.1 INGRESOS REQUERIDOS POR EL CLIENTE 
Para poder acceder a un crédito hipotecario, los cliente deben reunir ciertas 
condiciones para calificar al mismo, una de ellas es que el valor del pago de la 
cuota mensual del crédito no exceda el 30% de los ingresos familiares, ya que el 
restante 70% se lo considera necesario para los gasto normales de la familia. 
 
 
GRÁFICO N° 42 INGRESOS FAMILIARES Y PAGOS DEL CREDITO 
HIPOTECARIO 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
 
De esta suerte, y tomando en cuenta que el plazo más utilizado para un 
crédito hipotecario es de 15 años, con un interés del 9,5 %, y calculando un valor 
de crédito hipotecario por el 70% se puede estimar el valor de los ingresos 
familiares requeridos para solventar el crédito hipotecario. 
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PLAN DE NEGOCIOS CONJUNTO RESIDENCIAL “LA FINCA 3” 
 
  
A r q .  A l e x  J a r r í n  M o r e i r a  
 
Página 137 
 
 
CUADRO N° 33 INGRESOS FAMILIARES REQURIDOS PARA EL PAGO DE 
CEDITO HIPOTECARIO 
 
 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
Para el cálculo del monto del crédito hipotecario se tomo como base la unidad 
de vivienda de 91 m2 que cuesta 55.000 USD, es decir una vivienda de la primera 
etapa. 
Se puede observar que el ingreso familiar requerido es de $1353,30 lo cual 
ubica al usuario tipo en la clase media típica o en un nivel superior de la clase 
media-baja. Esto tiene concordancia con lo visto anteriormente acerca del perfil 
del cliente y con la vocación del sector donde se emplaza el proyecto. 
 
7.4 EGRESOS 
Los Egresos del proyecto se dan básicamente desde su inicio, y constituyen 
diferentes componentes vistos ya en el capítulo de costos: 
 Costos directos: costos de la construcción en sí misma 
 Costos indirectos: costos de oficina central, administrativos y operativos, gerencia 
de proyecto, dirección técnica, planificación, gastos legales, publicidad, 
comisiones por ventas, y en general cualquier otro costo en que se incurra, que 
contribuya al proyecto pero no sea tangible en la obra física. 
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 Terreno: costo del terreno en que asienta el proyecto. 
 Costo financiero: intereses generados en caso de que el proyecto se realice con 
apalancamiento de un banco. 
 
7.4.1 EGRESOS MENSUALES 
Es un aspecto importante a tomar en cuenta los egresos mensuales que 
requiera el proyecto durante su vida, a fin de determinar las inversiones 
necesarias. 
En el siguiente cuadro se aprecia los egresos del proyecto en el tiempo por 
concepto de costos directos de construcción de un bloque de 5 viviendas, que 
correspondería a la primera etapa del proyecto. 
 
 
CUADRO N° 34 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE 5 CASAS 
PRIMERA ETAPA 
Elaborado por: Alex Jarrín 
 
El cuadro contempla la construcción de 5 viviendas en bloque, con un tiempo 
de construcción de 5 meses para la obra gris y 3 meses para la colocación de 
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acabados. Los totales son los flujos de egresos que la construcción de este bloque 
generará en su tiempo de obra. 
Ahora bien, es también indispensable tomar en cuenta el peso de los costos 
indirectos en el proyecto. A continuación se muestra un cronograma de gastos 
detallado de la construcción total del proyecto. 
 
CUADRO N° 35 CRONOGRAMA DE GASTOS DEL PROYECTO 
Elaborado por Arq. Alex Jarrín 
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Con esta información podemos contrastar el esquema de gastos mensuales Vs. 
Gastos acumulados a fin de observar el progreso de los mismos a lo largo del 
proyecto, de manera que se pueda percibir picos inusuales en el mismo. 
Se observa que el horizonte contempla una duración de 26 meses; esto es porque 
se contempla una duración del proyecto desde el momento de la compra del 
terreno. 
 
 
GRÁFICO N° 43 EGRESOS PARCIALES Vs. EGRESOS ACUMULADOS 
Elaborado por Alex Jarrín 
 
Se observa un gasto inicial fuerte que corresponde a la compra del terreno, y 
luego un periodo de gastos reducidos que corresponde a las preventas y trabajos 
iniciales, para luego continuar con las construcción. 
Se nota también que en el mes 12 y 17 se producen importantes incrementos, 
debido a que se inicia la construcción de la segunda y tercera etapa sin haber aun 
terminado la anterior, teniendo un periodo de tres meses en que se tienen los 
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gastos de construcción de obra gris de la nuevas etapas y los gastos de acabados 
de la anterior, luego de este periodo de tres meses, se disminuyen los gastos. 
Los últimos dos meses del proyecto los gastos son mínimos ya que 
corresponden a costos de oficina y la culminación de obras comunales que se 
realizan mientras se espera los desembolsos de los últimos créditos hipotecarios. 
7.5 INGRESOS. 
Para estimar los ingresos mensuales, es pertinente determinar el tiempo en 
que se va a vender el proyecto, y de esta manera prever los ingresos del mismo, 
razón por la cual se procederá a utilizar el cálculo de la velocidad de ventas 
realizado en el capítulo anterior, que daba como resultado una absorción del 
4,83% mensual, es decir 1,26 unidades o vivienda al mes. 
 
7.5.1 CRONOGRAMA DE VENTAS 
Se vio en el punto anterior el precio total de venta del proyecto, ahora bien, 
estos ingresos se van a dar en el tiempo, razón por la cual es pertinente calcular el 
flujo de los mismos de acuerdo a un plan de ventas realista, para lo cual se tomará 
como base el nivel de absorción promedio del mercado para hacer un cronograma 
de ventas. 
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CUADRO N° 36 CRONOGRAMA DE INGRESOS 
 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
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GRÁFICO N° 44 INGRESOS PARCIALE Vs. INGRESOS ACUMULADOS 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
 
Se puede observar que existen tres etapas de entrega de las viviendas que 
corresponden a las tres etapas en que se divide el conjunto, que 
consecuentemente generan fuertes ingresos de capital en los meses 15 y 16; 
20,21, 22 y 23; y en los meses 25 y 26 que corresponden al desembolso de 
créditos hipotecarios. 
El desembolso de dichos créditos se lo ha diferido en dos y tres meses 
después de la culminación de las viviendas, ya que de la experiencia vista en 
proyectos anteriores, este es un caso frecuente, y suponer que se recibe el 
crédito inmediatamente después de la culminación de la obra sería demasiado 
optimista y eventualmente causaría que en la realidad los flujos de efectivo no 
coincidan con lo previsto, causando graves desfases económicos en el 
proyecto. 
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7.6 ANÁLISIS ESTÁTICO DEL PROYECTO 
Con la información ya obtenida, se puede contrastar los ingresos y los 
costos a fin de predecir El margen de las utilidades sobre las ventas y los 
costos que tendrá el proyecto, haciendo el análisis estático del mismo, para 
determinar la utilidad en términos porcentuales y no solo numéricos. 
 
 
 
CUADRO N° 37 ANALISIS ESTATICO DEL PROYECTO 
 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
 
Del cuadro anterior podemos ver que la diferencia entre el margen sobre 
costos y sobre ventas es bastante estrecha, lo cual indica una utilidad reducida, 
lo cual no es de sorprender en este tipo de proyectos, ya que al ser un mercado 
muy competitivo, y a la vez muy sensible al precio, los márgenes tienden a 
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reducirse, al contrario de lo que sucede con proyectos de segmentos 
superiores. 
7.7 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO. 
Cotejando los datos de flujos de ingresos y egresos, podemos obtener un 
flujo de caja del proyecto, el cual es básicamente la diferencia de ingresos 
menos egresos, lo cual nos da como resultado los saldos de excedente o de 
necesidades de efectivo del proyecto a lo largo de su vida
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CUADRO N° 38 FLUJO DE CAJA RESUMIDO 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
Para visualizar el flujo de caja ampliado, con los ingresos y egresos mensuales desglosados, el anexo 2 . 
 
GRÁFICO N° 45 INGRESOS, EGRESOS Y SALDOS ACUMULADOS 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
MAXIMA 
INVERSION 
REQUERIDA 
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De los gráficos anteriores podemos deducir que el proyecto requiere una 
inversión máxima de $396.000 en el mes 20, y a partir de ahí se empieza a 
recuperar, requiriendo un flujo de fondos ceda vez menor fondos, hasta llegar 
al mes 21, en el que se tiene saldos positivos de ahí en adelante. 
Se puede ver que el flujo tiene equilibrio y no existen saltos súbitos de 
ingresos o egresos fuera de lo normal, no obstante se requeriría que existan 
saldos positivos antes de lo que este flujo contempla. 
 
7.8 VAN (VALOR ACTUAL NETO) DEL PROYECTO. 
El valor actual neto es una de las formas de evaluación de un proyecto de 
inversión, y se define como el hecho de traer todos los flujos futuros que tenga 
el proyecto a valor presente, aplicándoles una cierta tasa de descuento llamada 
“costo de oportunidad” 
Este costo de oportunidad es definido a su vez como la mínima rentabilidad 
que se le puede pedir al proyecto para ser considerado viable 
Un proyecto es considerado bueno cuando se tiene un VAN positivo, es 
decir mayor a cero, lo cual significaría que el proyecto va a generar una 
rentabilidad mayor al mínimo esperado; en caso contrario, no significa que el 
proyecto vaya a causar pérdidas, sino que no llegara a la rentabilidad mínima 
esperada. 
Para todo esto es pertinente fijarnos una tasa de descuento adecuada, ya 
que este no es un valor que se debe poner arbitrariamente sino en base a un 
cálculo o en referencia a proyectos similares o equivalentes. 
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7.8.1 DETERMINACIÓN DEL COSTO DE OPORTUNIDAD. 
Para determinar el costo de oportunidad existen dos métodos mayormente 
utilizados que son el CAPM (capital asset pricing model o modelo de valuación 
de activos de capital) y el método WACC (weighted average cost of capital o 
promedio ponderado de costo de capital) 
El método CAPM considera los siguientes factores: 
 Coeficiente de riesgo de la industria de la construcción 
 tasa de interés libre de riesgo (bonos del tesoro de EEUU) 
 rendimiento de la industria de la construcción 
El WACC en cambio considera el valor que crea una corporación para los 
accionistas, es decir la rentabilidad del capital invertido. El valor de esta 
rentabilidad está siempre por encima del costo del capital, costo que representa 
el WACC; en otras palabras se toma como aceptable cualquier valor por 
encima del WACC 
Para ambos casos, los cálculos toman en cuenta ciertos factores que no se 
adaptan a la realidad del Ecuador o que no existen en el país, por ejemplo el 
CAPM considera el riesgo de la industria de la construcción (no existe este 
factor) o el rendimiento de la industria (dato que tampoco existe, al menos del 
sector privado que es que compete al momento).  
Se puede aproximar la formula al adicionarle el RIESGO PAIS, pero en 
todo caso será una aproximación mas no proporcionarán un dato 100% real. 
A continuación se hará el cálculo por medio del  método CAPM, pero por lo 
anteriormente mencionado, se debe tomar también en cuenta el rendimiento 
promedio de los proyectos anteriores del promotor para tener una referencia 
más real del rendimiento a esperar en el proyecto, el cual en este caso sería 
del 18% 
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La fórmula del costo de oportunidad o rendimiento esperado del CAPM es 
la siguiente: 
𝑅𝑒 =  𝑅𝑓 +  𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 𝑥 𝛽 + 𝑅𝑝 
Donde: 
Re =rendimiento esperado o costo de oportunidad 
Rf = tasa de rendimiento libre de riesgo (en este caso los bonos del tesoro 
de Estados unidos) con un calos julio de 2011 de 1,94%3 
Rm = tasa de rendimiento promedio de la industria inmobiliaria (en este 
caso de Estados Unidos, ya que no existe una cifra del mercado ecuatoriano) el 
valor más actualizado corresponde al 15,45% 
(Rm – Rf) = prima de rendimiento de las empresas pequeñas (también de 
Estados unidos)  
β = coeficiente de riesgo del sector inmobiliario (También de Estados 
Unidos, al no existir un coeficiente ecuatoriano) cuyo valor se sitúa en 0,724 
Rp = riesgo país, se toma el 1% por cada 100 puntos. El valor promedio al 
2011 del Ecuador es de 793 puntos5 
De esto se puede calcular que: 
𝑅𝑒 = 1,4% +  15,45% − 1,4% 𝑥 9,5% + 7,93% 
                                            
3
AméricaEconomía 06/sept/2011 
4
AswathDamodaran. (2011). Betas by Sector. Obtenido de: 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
5
Banco Central del Ecuador. (2011). Riesgo País EMBI Ecuador. Obtenido de: 
http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 
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De donde se obtiene un valor total de 19,45% que se tomaría como costo 
de oportunidad. Esta valor tiene cierta similitud con el 18% tomado como 
esperado en base a los proyectos anteriores. 
 
Por este motivo, y por venir de un parámetro histórico de construcciones de la 
misma empresa y en el mismo sector, se tomará el 18% esperado por el 
constructor como costo de oportunidad para la evaluación del proyecto. 
 
 
 
CUADRO N° 39 TASA DE DESCUENTO 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
 
7.9 TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) 
La tasa interna de retorno de un proyecto indica el retorno sobre la 
inversión inicial, es decir que expresa a manera de porcentaje la ganancia 
sobre el capital invertido en valor neto. 
Muchos inversores toman en cuenta únicamente la TIR, pero hay que 
considerar que si bien esta expresa de de forma mucho más didáctica la 
ganancia neta sobre lo invertido, no toma en cuenta el valor del dinero en el 
tiempo, por lo cual es mejor evaluar un proyecto de inversión utilizando ambos 
indicadores: la TIR y el VAN. 
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7.10 ANALISIS DE T.I.R. Y V.A.N. PROYECTO DE INVERSIÓN LA 
FINCA 3 
A continuación se analizará, mediante los flujos de caja del proyecto, los 
indicadores de VAN y TIR tomando en cuenta el costo de oportunidad 
mencionada anteriormente, para lo cual recurriremos de nuevo al gráfico de 
flojos de caja. 
Para calificar como aceptable la inversión se deberán cumplir dos 
condiciones básicas: 
 que el VAN sea positivo (mayor a cero) o en el peor de los casos que sea al 
menos cero, ya que indicaría que está llegando a la mínima rentabilidad exigida 
 que la TIR sea mayor al VAN. 
Del cuadro del flujo de caja, aplicando las fórmulas correspondientes para 
calcular la TIR y el VAN con los valores del flujo de caja podemos encontrar los 
valores correspondientes para el proyecto de la manera en que está planteado. 
 
 
 
CUADRO N° 40 VAN Y TIR DEL PROYECTO 
Elaborado por: Alex Jarrín. 
 
De ese análisis se concluye entonces que el proyecto es viable, debido a que 
las siguientes deducciones: 
 el VAN es en efecto positivo, lo cual indica que se supera el costo de 
oportunidad 
 el TIR es mayor a la tasa de descuento, no obstante observamos cambios de 
signo en los flujos, lo cual hace que este valor no sea confiable. 
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Es pertinente recordar que el flujo del cuadro anterior analiza los 
requerimientos de efectivo del proyecto por sí solo, mas no toma en cuenta los 
aportes de capital hechos por los inversionistas o el constructor al inicio del 
mismo. 
 
7.11 ANÁLISIS DE SENSIBILIDADES 
Hasta el momento se ha analizado al proyecto base, sin embargo,  es 
pertinente poder analizar que sucede si durante la vida del proyecto ocurren 
imprevistos que hacen que el mismo se encamine fuera de la planeación 
original.  
En las cambiantes situaciones por las que atraviesa el país, es muy 
importante tomar providencias antes dichos imprevistos, ya que es un caso 
bastante  probable, por lo cual ahora se analizará la sensibilidad del proyecto 
ante el cambio de varios factores, los cuales son: 
 aumento de costos 
 reducción de los precios de venta 
 duración mayor de las ventas 
 
7.11.1 SENSIBILIDAD ANTE EL AUMENTO DE COSTOS 
En este análisis se busca el máximo aumento de los costos directos que el 
proyecto puede soportar antes de empezar a tener un VAN negativo. 
Cabe recordar que el hecho de tener un valor de VAN negativo no implica 
pérdidas, sino que implica que no se está alcanzando la rentabilidad mínima 
esperada del proyecto.
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De los cálculos realizados ante los posibles casos de subidas de precios, se puede tabular la siguiente tabla: 
 
 
CUADRO N° 41 VARIACIÓN DEL TIR Y VAN ANTE UNA SUBIDA DE COSTOS DEL 2% 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
 
Analizando este caso en que los costos directos han subido un 2% y elaborando una tabla de datos, podemos buscar diferentes escenarios y el máximo de subida de costos que se puede 
soportar antes de tener un van negativo. 
 
 
CUADRO N° 42 VARIACIÓN DEL TIR Y VAN ANTE AUMENTOS DE COSTOS 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
 
 
GRÁFICO N° 46 VARIACIÓN DEL VAN ANTE AUMENTOS DE COSTOS 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
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Se puede ver que el proyecto es bastante sensible a las subidas de costos, 
ya que el VAN varía en $6.605 por cada 1% que aumenten los costos, llegando 
a cero con un incremento de 13,39 % de costos directos, lo cual si se contrasta 
con el horizonte del proyecto de 26 meses, y con las constantes 
especulaciones con respecto a los materiales de construcción, particularmente 
el hierro y el cemento, hace que exista una mediana posibilidad de que esta 
subida suceda en un punto del proyecto, o se dé paulatinamente a lo largo del 
mismo.  
No obstante de esto, se ha tomado como se vio anteriormente una 
previsión para posibles subidas en el costo de materiales, y de la experiencia 
del constructor, estos pueden tener un alza de un 5% anual promedio, lo cual 
con este valor de VAN y la previsión tomada en la política de precios, 
aseguraría que el rendimiento del proyecto esté sobre lo mínimo esperado 
 
7.11.2 SENSIBILIDAD ANTE LA DISMINUCIÓN DE PRECIOS 
En este apartado se analiza el comportamiento del VAN ante posibles 
reducciones en los precio de venta. Esto sirve para decidir hasta que punto 
negociar los precios o hacer promociones sin sacrificar la rentabilidad 
esperada. 
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CUADRO N° 43 VARIACIÓN DEL VAN ANTE UNA BAJA DE PRECIOS DE VENTA DEL 2% 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
 
Con esta información se puede analizar los datos de variación y elaborar escenarios hasta descubrir el punto en que el VAN llega a cero. 
 
 
CUADRO N° 44 VARIACIÓN DEL VAN ANTE VARIACIONES EN PRECIOS DE VENTA 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
 
 
 
GRÁFICO N° 47 VARIACIÓN DEL VAN ANTE VARIACIONES DE PRECIOS 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
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De los cuadros anteriores, se puede concluir que el proyecto es también 
sensible a la baja de precios, incluso más sensible que a la subida de costos, 
esto se debe al bajo margen de rentabilidad sobre los precios que se tiene. 
Se observa que por cada 1% que se disminuyan los precios el VAN 
desciende en $11.165, de tal forma que se vuelve cero cuando los precios 
descienden 7,92%. 
Esto da como conclusión que, ante el caso que suele presentarse de 
clientes que compran las viviendas de contado a cambio de una negociación 
del precio, o ante el surgimiento de un competidor fuerte con mejores precios,  
el margen máximo que se puede rebajar es del 6,58% para lograr la 
rentabilidad mínima esperada. 
Este margen es, en términos del mercado Ecuatoriano, aceptable, ya que 
ante compras de contado los máximos márgenes de rebaja de precios están 
alrededor del 3% al 5%. 
 
7.11.3 SENSIBILIDAD ANTE CAMBIOS EN LA VELOCIDAD DE 
VENTAS 
Otro escenario muy común que suceda, es que la velocidad de ventas no 
sea la esperada en el sector. Esto se puede deber a factores, como un débil 
cuerpo de ventas o la presencia de fuertes competidores, de empresas de gran 
envergadura, factores de ubicación, cambios en el entorno económico, etc. 
Sea cual sea el caso, se debe también analizar este escenario, a fin de 
saber cuál es la mínima velocidad de ventas que el proyecto soportaría 
Ante este escenario, se nos presenta un diferente panorama de ingresos y 
egresos, por lo cual es pertinente examinar el flujo de caja total del proyecto 
para analizar la variación final del VAN.
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CUADRO N° 45 VARIACIÓN EN FLUJO DE CAJA Y VAN ANTE LA VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD DE VENTAS 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín
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Como podemos apreciar, el esquema de ingresos del proyecto se altera. Para 
el modelo se ha puesto un aumento de 1 mes en la velocidad de ventas, 
manteniendo inalterado el cronograma de egreso (construcción). 
Se aprecia que por el aumento de 1 mes en el periodo de ventas, se tiene 
una disminución del VAN de $7.105, es decir un 8,05%. 
Por lo cual, podríamos decir que el proyecto es relativamente menos 
sensible al cambio en la velocidad de ventas, ya que la misma tiene que 
incrementarse prácticamente en 50% (10 meses más de lo previsto) para llegar 
a tener un VAN negativo. 
 
7.12 PROYECTO APALANCADO. 
Luego de los análisis posteriores, se ha observado que la manera en que 
se plantea el proyecto hasta este punto, si bien es rentable y hay expectativas 
de superar el rendimiento mínimo esperado, no es óptima en términos del VAN, 
y que existe la necesidad de un apalancamiento para mejorar estos 
indicadores. 
Por este motivo es que ahora se va a analizar el proyecto con un escenario 
de apalancamiento de capital externo. Para el caso de estudio, se tomará un 
escenario de financiamiento bancario convencional, es decir con una tabla 
básica de amortización, y cuotas mensuales, en los siguientes términos: 
 monto del crédito: $ 350.000. 
 interés 12% anual tasa efectiva 
 cuotas mensuales por el interés 
 pago del capital al final del proyecto. 
PLAN DE NEGOCIOS CONJUNTO RESIDENCIAL “LA FINCA 3” 
 
  
A r q .  A l e x  J a r r í n  M o r e i r a  
 
Página 159 
 
 
CUADRO N° 46 FLUJO DE CAJA CON APALANCAMIENTO 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
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GRÁFICO N° 48 INGRESOS, EGRESOS Y SALDOS ACUMULADOS 
RPOYECTO APALANCADO 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
 
Se observa claramente que el VAN del proyecto aumenta ostensiblemente 
si se apalanca el proyecto, por lo cual se concluye que es totalmente 
recomendable el apalancamiento del mismo, que permite un inicio con una 
inversión mucho menor. No obstante se observa ciertas anomalías en las 
curvas, por lo cual se tendría que revisar el esquema de construcción y ventas. 
 
7.13 CONCLUSIONES 
Del análisis del componente financiero presentado, se pueden arrojar las 
siguientes aseveraciones. 
 Se recomienda reformular el esquema del flujo de caja del proyecto, 
manteniendo un mayor tiempo de preventas, y retardando la construcción para 
empezar al menos 3 meses más tarde. 
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  Lo anterior mantendría un nivel de ingresos favorable antes de iniciar la obra y 
a la vez resultaría en mayores plazos de financiamiento del 20% de entrada y 
crearía una situación más cómoda para los posibles compradores, tomando en 
cuenta que estos tienen recursos económicos limitados. 
 Se recomienda también revisar el cronograma de gastos, contemplando, si es 
posible, la reducción de tiempos de construcción para empezar lo más tarde 
posible y demorar la misma lo menos posible. 
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8 CAPÍTULO 8: COMPONENTE COMERCIAL 
 
El presente capítulo redacta la estrategia comercial del proyecto, los 
medios por los cuales se dará a conocer y estrategias para llegar al cliente de 
manera exitosa y por consiguiente lograr el nivel de ventas esperado o incluso 
superarlo. 
Se describen las estrategias usadas y los criterios por los cuales se las ha 
escogido, los medios de publicidad adecuados y su uso en el proyecto. 
Debido a que el segmento objetivo del proyecto es muy específico y existe 
mucha competencia de ofertantes, es menester iniciar con una estrategia de 
comercialización enfocada en el segmento, lo cual permitirá un uso eficiente de 
los recursos. 
Para esto es importante analizar la composición del presupuesto destinado 
a comercialización y marketing dentro de los costos del proyecto, ya descritos 
en el capítulo 6, al cual nos referiremos a continuación. 
 
 
CUADRO N° 47 COSTOS DE PUBLICIDAD Y MERCADEO 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
 
A continuación se detalla cada uno de los apartados del componente 
publicitario del proyecto. 
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8.1 FERIAS DE LA VIVIENDA 
Se planea participar en la feria de la vivienda denominada “mi casa clave” 
a realizarse en mayo del 2011. En este proyecto se planea sondear la acogida 
de las viviendas de tres plantas para tomar la decisión de construirla o no, en 
cuyo caso se procederá a replantear un tipo de vivienda más económico. 
Se espera posicionar la marca fuertemente durante la feria, y generar al 
menos 100 visitas a la casa modelo y recolectar 400 contactos, a los que se les 
dará el respectivo seguimiento. 
Se generan los contactos y se concreta una cita para visitar la casa modelo 
y posteriormente incitar la decisión de compra. 
Durante la semana de feria de la vivienda se espera gastar $2.600, 
destinados $1.600 al alquiler del stand, y $800 en ambientación, alimentación 
de personal y gastos relacionados. 
 
8.2 HOJAS VOLANTES 
Se ha diseñado hojas volantes a repartirse durante la vida del proyecto, 
mismas que se van a repartir en sitios estratégicos, y durante la feria, en los 
alrededores del centro de convenciones donde se realizará ésta. 
Para logra un efecto favorable, se diseñó las publicidades utilizando 
esquemas de colores que se identifiquen mas con clientes de clase económica, 
para dar una imagen mas accesible y dinámica del proyecto, y a la vez resulten 
llamativas frente a la publicidad de los competidores. 
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FOTOGRAFÍA N° 11 FLYERS LA FINCA 3 
Elaborado por: Centro Digital América, Ecuador. 
 
8.3 PUBLICIDAD EN POSTES. 
Un elemento exitoso de promoción  ha resultado publicitar en postes en la 
vía pública en el sector aledaño al proyecto. 
Esto se debe a que la alta concentración de competidores en el sector 
genera muchas visitas de interesado en las viviendas, quienes transitan en el 
lugar y por medio de estos carteles se enteran del proyecto si no se habían 
enterado antes. 
Otra función de esta publicidad es la de direccionar al posible comprador 
hacia el proyecto, por lo cual se los ha colocado en las vías de acceso al 
proyecto y con flechas direccionad oras hacia el mismo 
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FOTOGRAFÍA N° 12 DIRECCIONADORES HACIA EL PROYECTO 
Elaborado por: Centro Digital América, Ecuador. 
 
Los carteles de 1m x 1,50 m se colocarán cada 200 a 300m en las dos vías 
de acceso señaladas en el capítulo 3. 
 
8.4 VALLAS PUBLICITARIAS 
Se colocarán vallas publicitarias de gran formato en tres puntos de las vías 
hacia el proyecto y además en el terreno del proyecto y en el conjunto LA 
FINCA 2, donde opera la casa modelo por el momento. Estas vallas tendrán 
también un efecto direccionador y marcarán el punto en que el visitante tiene 
que desviarse la vía principal. 
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FOTOGRAFÍA N° 13 VALLAS PUBLICITARIAS DEL PROYECTO 
 
Elaborado por: Centro Digital América, Ecuador. 
 
Se ha querido mantener el mismo diseño en las vallas, volantes y otros 
elementos publicitarios, para generar una identificación por parte de los 
visitantes y uniformizar la imagen de la publicidad. 
Las vallas de 3m x 2m se colocarán: 
 3 en los desvíos para llegar al proyecto 
 2 dos en el terreno del proyecto 
 1 en el anterior proyecto donde se encuentra la casa modelo. 
 
8.5 PUBLICACIONES Y PAGINA WEB 
Se planea también la aparición del proyecto en dos publicaciones de 
revistas inmobiliarias de circulación trimestral posteriores a la edición de feria. 
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Se ha escogido revistas que circulen en canales de distribución de rango 
económico, para asegurarse que se está llegando al público objetivo. 
Se ha previsto también actualizar la página web del proyecto para incluirlo 
dentro de la oferta de CONSTARQ S.A. y publicar el proyecto en un portal web 
de amplia difusión en el país. 
 
8.6 PROMOCIONES Y SORTEO FINAL 
Otro elemento de enganche ha sido tener promociones para generar 
preventas e interés en la compra. 
Uno de estos ha sido la entrega de un televisor de gran formato a quienes 
compren viviendas en preventas y en feria. Dicho electrodoméstico se 
entregaría junto con la entrega de la casa al propietario. 
La segunda promoción es el sorteo de un viaje con gastos pagados a un 
sitio turístico en el extranjero, sorteo que se realizaría al final del proyecto, tras 
la entrega formal del mismo. 
 
8.7 PUBLICIDAD MÓVIL 
Se prevé la participación en medios móviles con publicidad en 3 buses de 
rutas que vayan desde el centro norte de la ciudad hacia el sector de Calderón, 
de manera que tanto los posibles compradores (de los compradores de 
proyectos anteriores la mayoría de compradores provienen del centro norte) 
como las personas que se dirija al proyecto y al sector puedan identificar y 
enterarse del proyecto. 
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CAPÍTULO 9: ASPECTOS LEGALES 
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9 CAPÍTULO 9: ASPECTOS LEGALES 
 
Como en todo proyecto y empresa es importante el correcto uso del marco 
legal en que se desarrollará el negocio, ya que existen múltiples alternativas 
para crear empresas o plantear proyectos inmobiliarios. 
 
9.1 ANTECEDENTES. 
 
Desde los inicios de sus operaciones en Quito, el año 2006, CONSTARQ S.A. 
se ha mantenido presente en el mercado de Calderón, no obstante el esquema 
en que se ha desarrollado cada proyecto ha planteado la creación de 
sociedades limitadas para cada uno de ellos. 
Se crea un sociedad limitada entre los inversores y los promotores, Esto para 
dar seguridad a los inversores de que sus capitales se utilizarán en ese 
proyecto en particular y no que se creará un “fondo común” como suele 
suceder con otros esquemas de empresas. 
A partir de la necesidad de crear presencia de marca, se empezó a utilizar a la 
marca CONSTARQ como nombre comercial que englobe a los proyectos, no 
obstante para el caso de la finca 3, el proyecto como tal lo conforma la 
compañía MAORJA S.A.  formada por un capital social en la siguiente 
proporción: 
 
 60% CONSTARQ 
 40% INVERSORES 
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GRÁFICO N° 49 CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA 
Elaborado por: Arq. Alex Jarrín 
 
De esta forma se puede mantener a CONSTARQ  como empresa perenne 
quien actúa como promotora, mantiene presencia de marca en el mercado y 
participa de acciones de los diversos proyectos que surjan en el tiempo. 
9.2 ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO. 
Se ha analizado los antecedentes legales de la constitución de la 
compañía que será la promotora del proyecto LA FINCA 3, pero también 
existen aspectos legales propios del proyecto y que son dignos de tomarse en 
cuenta para la adecuada realización del mismo. 
Estos ámbitos se los puede subdividir de acuerdo a las fases del proyecto 
ya que cada una de estas tiene sus particularidades. 
 Compra del terreno 
 Etapa de planificación 
 Etapa de ejecución (construcción) 
 Etapa de comercialización y ventas 
 Etapa de entrega, cobranzas y liquidaciones. 
 
60%
40%
PARTICIPACIÓN ACCIONARIA
CONSTARQ
INVERSORES
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9.3 COMPRA DEL TERRENO. 
 
En esta etapa se debe asegurar la legalidad de la compra de un terreno en 
el cual es factible el proyecto. 
En primera instancia se debe revisar aspectos del terreno con los 
siguientes documentos: 
 
 IRM: Informe de regulación metropolitana, documento donde consta 
la zonificaciones que se encuentra el terreno, coeficiente de uso de 
suelo, metros cuadrados que se permite construir, numero de pisos 
permitidos, retiros, etc. Además se indica aquí si el terreno sufre o 
no de afectaciones. 
 CERTIFICADO DE GRAVÁMENES: es un certificado emitido por el 
registro de la propiedad en el que consta si el terreno tiene o no 
gravámenes, hipotecas o prohibición de enajenar (prohibición de 
venta), así como un historial del dominio del mismo y.  En caso de 
que no exista ninguna irregularidad se puede proceder con la 
compra. Es aconsejable sacar este certificado justo antes de la 
compra, ya que el mismo tiene una validez únicamente de 30 días y 
certifica la no existencia de gravámenes hasta la fecha de entrega, 
si se diera un inconveniente posterior a esto, no constará en el 
certificado. 
 IMPUESTO PREDIAL ACTUALIZADO: Se debe estar al dia en este 
pago para proceder con la compra, caso contrario exigir al dueño 
que lo haga o que se negocie dicho valor como anticipo al pago del 
terreno o como rebaja del costo. 
una vez revisado esta documentación y que la misma esté en regla, es 
posible proceder con la compra del terreno, para lo cual se debe firmar el 
siguiente documento. 
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 ESCRITURA DE COMPRAVENTA: Documento definitivo que 
cerífica la compra, y que debe estar debidamente notariado, elevado 
a escritura pública e inscrito en el registro de la propiedad. 
 
9.4 ETAPA DE PLANIFICACIÓN. 
 
Durante esta etapa se elaboran todos los estudios correspondiente, diseño 
y planos definitivos, permisos y aprobaciones que requiera el proyecto para que 
arranque la construcción, esta etapa se compone de varios entregables que a 
su vez requieren requisitos legales para su validación. 
 
 ACTA DE REGISTRO DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS: acta 
sellada por el municipio por al recepción de los planos 
arquitectónicos. Esta acta es supone que los planos están de 
acuerdo a las ordenanza y normativas vigentes a la fecha para el 
sector donde se encuentra el terreno, la firma del proyectista supone 
responsabilidad ulterior por inconformidades de los planos con las 
ordenanzas. 
 
 PLANOS ESTRUCTURALES: Planos firmados y sellados por el 
municipio, los cuales se entregan junto con el registro de planos, y 
suponen una garantía del ingeniero calculista de estar de 
conformidad con el código de la construcción y las normas de 
sismorresistencia ecuatorianas. 
 
 PLANOS DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE 
INCENDIOS: planos de alcantarillado y agua potable tanto comunal 
como domiciliaria, planos de evacuación de aguas lluvias, 
instalaciones de cisternas y cuartos de bombas, igualmente 
firmados por un profesional responsable. 
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Además se requieren los planos de instalaciones contra incendios y 
de gas, debidamente aprobados por el cuerpo de bomberos. 
 PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRCAS: planos sellados por 
la CNT (telefónicos) y por la Empresa Eléctrica Quito (eléctricos) de 
los circuitos comunales y domiciliarios, memoria técnica del diseño,  
esquemas de montaje y resumen de materiales. 
 
 DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA SOLICITAR EL ACTA 
DE REGISTRO DE PLANOS: 
o Formulario de solicitud de registro de planos. 
o Cedula y papeleta de votación del representante legal 
o Nombramiento del representante legal 
o 3 juegos de planos arquitectónicos, estructurales, 
hidrosanitarios, de incendios y eléctricos, adicionalmente un 
respaldo de los mismo en CD. 
o IRM actualizado del terreno 
o Certificado de gravámenes del registro de la propiedad. 
o Copia de la escritura de compraventa 
o Certificado de factibilidad de servicio de agua potable y 
alcantarillado emitido por la EMAAP. 
o En proyectos de mas de 45 parqueaderos se requiere estudio 
de impacto en el tráfico aprobado y certificado por la EMOP 
o Copias de las licencias municipales y certificaciones de títulos 
de los profesionales que han firmado planos. 
o Copia de pago del impuesto predial del año en curso 
o Copia del pago de las tasas municipales por registro de 
planos. 
Con toda esta documentación se arma la carpeta para la solicitud de 
registro de planos, la cual se presenta en la administración zonal 
correspondiente y cuya aprobación demora aproximadamente 1 semana. 
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9.5 ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
Durante esta etapa, se debe reunir los siguientes documentos antes de 
arrancar la obra. 
 Acta de registro de planos 
 Cedula y papeleta de votación del representante legal 
Nombramiento del representante legal 
 3 juegos de planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, de 
incendios y eléctricos, adicionalmente un respaldo de los mismo en 
CD.(los planos ya sellados por le municipio) 
 Contrato de servicio con la EMAAP. 
 Certificado del IESS de no  adeudar pagos por el personal tanto de 
obra como de oficina. 
 Comprobante de pago y recepción del pago por el fondo de garantía 
correspondiente. 
 
Durante la obra: 
 Solicitar inspecciones al municipio durante el avance de la obra en 
las etapas de cimentación, estructura u obra gris y la última al 
terminar la obra. 
 Avances en la declaratoria de propiedad horizontal, documento que 
debe estar aprobado para poder saber las alícuotas correspondientes 
a cada vivienda. 
 
 
9.6 ETAPA DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS. 
 
Durante esta etapa se debe asegurar la legalidad y el respaldo de las 
ventas realizadas y de los contratos en este apartado (contratos de publicidad y 
de corretaje de bienes raíces) 
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 PROMESAS DE COMPRAVENTA: documento notariado donde se 
legaliza la venta de una casa, especifica la ubicación, el numero de 
casa, linderos, alícuota, acabados, extras contratados y valor de 
venta final, asimismo se especifica la forma de pago y las 
penalidades por retrasos tanto del comprador como del constructor. 
 CONTRATOS DE RESERVA: Contratos con un recibo simple de 
caja, generalmente por un valor bajo. Estos tienen un carácter de 
provisional, no representan compromiso de ninguna de las partes y 
no tienen gran validez legal. 
 CONTRATOS POR CORRETAJE: contratos por comercialización 
con inmobiliarias y corredores independientes, donde se especifica 
el porcentaje de comisión, la forma de pago de la misma y 
responsabilidades de las partes. 
 
9.7 ETAPA DE ENTREGA, COBRANZAS Y LIQUIDACIONES. 
 
En esta etapa se entregan las viviendas a los compradores se liquidan 
saldos con compradores y contratistas, y se gestiona los cobros por saldos 
pendientes de los valores de entrada. 
Para el cobro de valores de cuotas de entrada (el 20% que los clientes 
cancelan durante la obra) se establecen alarmas electrónicas para notificar a 
los clientes via e-mail acerca del pago pendiente (de acuerdo a las fechas y 
valores establecidos en el plan de pagos de la promesa de compraventa), con 
el respaldo de estas notificaciones y de los estados de cuenta, se tiene base 
para ejercer las penalidades estipuladas en caso del no pago de las cuotas. 
Para el proceso de entrega se establece un sistema de actas de entrega 
de las viviendas, donde se tiene varios ítems de los acabados de las mismas , 
los cuales se revisan entre el constructor y el cliente para comprobar la calidad 
de los mismos y la recepción a conformidad del cliente. Estas actas se firman 
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por ambas partes para dejar constancia del perfecto estado de la vivienda al 
ser entregada. 
Se realiza también la escritura definitiva de compraventa del inmueble con 
los respectivos compradores de cada casa, elevada a escritura pública e 
inscrita en el registro de la propiedad. 
Para las liquidaciones, se las realizará con cada contratista a partir de 
mediciones físicas en obra y reajustes (de ser necesario) a los valore 
contratados por unidad de medida, y al cierre de los mismos, se exigirá de ser 
el caso las garantías pertinentes por escrito y notariadas; esto generalmente se 
realiza con los proveedores de estudios y diseños, construcción de redes 
eléctricas, sanitarias, plomería, carpintería y Ventanería. 
 
9.8 CONCLUSION. 
 
 Es necesario apegarse a los procedimientos legales que se estipulan 
para evitar posteriormente controversias y problemas legales que repercutirán 
en deterioro de imagen de la empresa y gastos imprevistos en solución de los 
mismos. 
Todos los procedimientos en las diferentes etapas deberán ajustarse al 
esquema previsto en este capítulo. 
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10 CAPÍTULO 10. GERENCIA DEL PROYECTO. 
 
10.1  INTRODUCCIÓN. 
 
En el presente capítulo se presentan aspectos relacionados con el manejo 
eficiente de los procesos del proyecto desde su concepción inicial, pasando por 
la planificación y ejecución hasta su culminación y entrega a los compradores. 
Para esto se ha tomado como base la metodología TENSTEP, derivada de 
los lineamientos de manejo de proyectos PMI (Poject Managment Institute) 
reconocido organismo de estudio del correcto manejo de proyectos. 
El proceso de manejo de proyecto TENSTEP contempla 10 pasos a seguir 
para el adecuado desarrollo del proyecto, lo cuales son: 
 
1. Definición del trabajo 
2. Integración del cronograma con el presupuesto 
3. Gestión del cronograma y presupuesto. 
4. Manejo de incidentes 
5. Gestión de cambios 
6. Gestión de comunicación 
7. Gestión de riesgos 
8. Gestión de la calidad 
9. Gestión de recursos humanos 
10. Gestión de métricas. 
 
A continuación se detalla cada uno de los pasos del manejo del proyecto y 
cómo se lo implementará en el mismo. 
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10.2  DEFINICIÓN DEL TRABAJO 
 
El conjunto residencial LA FINCA 3 consta de 26 viviendas (24 de 91 m2 y 
4 de 77 m2), las cuales se reparten en tres etapas de construcción de 5, 7 y 14 
casa cada una. Se construirá además vías de circulación peatonales y 
vehiculares, áreas de parqueadero, áreas verdes en 400 m2, y equipamientos 
comunales de guardianía, cuarto para basuras, casa comunal, cerramiento 
perimetral, ingreso vehicular automatizado. 
El proyecto se asienta sobre un terreno esquinero de 3234 m2,  
Avaluado en $ 153.000 el cual presenta un COS en planta baja de 35%, lo 
cual permite construir hasta 1131,9 m2 de área útil, y un COS total de 105% 
que corresponde a 3395,7 m2. 
Se plantea un total de costos de construcción de $ 818.000 para las casas, 
redes, obras complementarias y comunales. Y un costo de $ 206.000 para 
indirectos (estudios previos, planificaciones, gastos legales, publicidad, 
comisiones por venta y gerencia de proyectos). 
El proyecto se plantea en varias fases desde su concepción hasta su 
iniciación, las mismas que deben cumplir con ciertos entregables para su 
aprobación. A continuación se describe dichas fases y sus entregables. 
 
10.2.1 FASE DE INICIACIÓN 
 
Es la etapa de concepción del proyecto, desde el hecho de plantearse el 
realizar un proyecto inmobiliario en calderón, pasando por los análisis 
respectivos para avalar la viabilidad del proyecto. Los entregables de esta fase 
son: 
 Análisis inicial de factibilidad 
 Análisis financiero (referencial) 
 Estudios de mercado 
 Anteproyecto inicial 
 Selección del terreno 
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10.2.2 FASE DE PLANIFICACIÓN 
 
En esta fase, una vez aprobada la factibilidad del proyecto, y adquirido el 
terreno que mejores condiciones presente, se plantea la planificación del 
proyecto en todos sus componentes. Los entregables de esta fase son: 
 
 Levantamiento topográfico 
 Estudio de suelos 
 Planos arquitectónicos registrados en el municipio y en cumplimiento 
con las ordenanzas municipales. 
 Planos estructurales 
 Planos hidrosanitarios 
 Planos de red contra incendios aprobados por el cuerpo de bomberos 
 Planos eléctricos aprobados por la EEQ. 
 Planos telefónicos aprobados por CNT 
 Cronograma valorado de obra 
 Flujo de caja del proyecto 
 Planificación de fases del proyecto 
 Plan de gerencia del proyecto. 
 
10.2.3 FASE DE EJECUCIÓN 
 
La ejecución comprende básicamente todo el proceso de construcción del 
proyecto en sus diferentes etapas, subdivididas en varias fases desde las obras 
preliminares hasta la culminación, de forma que cumplan con las expectativas 
planteadas de calidad, tiempos de ejecución y costos. 
Para la fase de ejecución se ha planteado varias sub-etapas a ser 
culminadas y revisadas a manera también de entregables. 
Para el caso de las viviendas, los entregables son: 
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 Trabajos preliminares, replanteo y excavaciones 
 Cimentación (plintos y pedestales de columnas) 
 Contrapisos 
 Columnas 
 Entrepiso 
 Cubierta 
 Mampostería 
 Contrato de instalaciones eléctricas 
 Enlucidos horizontales 
 Enlucidos verticales 
 Contrato de instalaciones de desagüe 
 Contrato de instalaciones de agua potable (incluye piezas sanitarias) 
 Contrato de pintura (exterior e interior) 
 Contrato de cerámicas (pisos y paredes) 
 Contrato de Ventanería 
 Contrato de cerrajería 
 Contrato de carpintería 
 Cielos rasos 
 Limpieza y arreglos varios, jardinería, instalaciones de gas 
 
Para el caso de las obras exteriores, la lista de entregables es: 
 
 Casa comunal, guardianía y cuartos de utilería y basuras (subdividida 
en la misma lista de entregables que para las casas) 
 Caminerías y bordillos peatonales 
 Bordillos y adoquinado de áreas vehiculares 
 Contrato red de alcantarillado y aguas lluvias 
 Red eléctrica (obra civil) 
 Red telefónica (obra civil) 
 Contrato red eléctrica 
 Contrato red telefónica 
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 Contrato red de agua potable 
 Contrato red de incendios 
 Áreas verdes (jardinería y equipamientos) 
 Cerramiento (albañilería y cerrajería) 
 Acceso vehicular (incluye automatización de puerta) 
 
10.2.4 FASE DE COMERCIALIZACIÓN, VENTAS  Y 
COBRANZAS 
 
Consiste en la etapa de ventas del proyecto, desde el momento de 
lanzamiento del mismo y cuidando el cumplimiento de las metas de venta 
mensuales del mismo. Seguimiento del plan de marketing, medios publicitarios 
y promoción. 
Asimismo, consiste en la calificación de los cliente para que sean ventas 
efectivas, precalificación de los compradores, gestión del cobro de las cuotas 
de entrada, gestión del crédito y consecución del mismo. 
Este aspecto se los va a manejar además de con el departamento de 
ventas de CONSTARQ, con varias inmobiliarias y corredores a fin de apalancar 
las ventas; en todos los casos, los entregables son: 
 
 Reporte de avances de las ventas reales versus las previstas. 
 Reportes de clientes contactados 
 Precalificación de los compradores 
 Recaudación de las reservas y firma de las promesas de 
compraventa. 
 Reporte de recaudación de cuotas (mensual) 
 Gestión de créditos y reporte de avances (mensual) 
 Consecución  y desembolso de créditos 
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10.2.5 FASE DE ENTREGA Y LIQUIDACIONES 
 
Se refiere a la etapa de cobros por adicionales contratados, cobro de 
cuotas atrasadas, de créditos hipotecarios. Además en esta fase se hace la 
entrega final de las casa a los compradores, entrega del proyecto a los 
condóminos, entrega del proyecto al municipio. 
Esta etapa también incluye las liquidaciones a los contratistas previo la 
revisión de sus obras, mediciones finales y recepción a satisfacción del 
constructor y propietarios, así como la extensión de las garantías por los 
trabajos. Los entregables son: 
 
 Actas de entrega / recepción de las viviendas 
 Firma de escrituras de compraventa definitivas 
 Acta de entrega / recepción del conjunto global 
 Consecución del permiso de habitabilidad 
 Recuperación del fondo de garantía 
 Liquidación contrato de agua potable y desague domiciliarios. 
 Liquidación de redes de agua potable / alcantarillado /incendios 
 Liquidación de red telefónica y eléctrica 
 Liquidación contrato de puerta vehicular automática 
 Liquidación de contrato de áreas verdes y equipamientos 
 Recepción de garantías de los contratistas. 
 
10.3  INTEGRACIÓN DEL CRONOGRAMA Y EL PRESUPUESTO 
 
Este apartado comprende el conciliar el presupuesto que se tiene o que se 
calcula para el proyecto con el cronograma de ejecución del mismo. 
Se debe cotejar el costo con el tiempo, ya que el principio del “triangulo de 
hierro” nos dice que si se tiene un determinado mix de costo-tiempo-alcance y 
se quiere alterar un de ellos, necesariamente se alterará uno o mas de los otros 
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parámetros, esto es la “triple restricción” que menciona la metodología 
TENSTEP. 
 
10.4  GESTIÓN DEL CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 
Se busca la manera de procurar la consecución de los parámetros de costo 
y tiempo impuestos en el apartado anterior. 
Esto se los consigue mediante un adecuado sistema de control periódico 
en la vida del proyecto, cotejar avance de obras o tareas contra el avance de 
los gastos presupuestados para dichas tareas. 
Esta etapa del proyecto se encarga además de procurar la adecuada 
disponibilidad de los recursos financieros, materiales y de trabajo necesarios 
para cumplir con el tiempo acordado y dentro del costo calculado. 
 
10.5  MANEJO DE INCIDENTES 
 
Este es un apartado en que se debe poner especial atención, ya que de 
experiencias de proyectos anteriores, y por el cliente tipo de l proyecto, han 
existido polémicas que surgen en las fases precias a la entrega, durante y 
después del proyecto, polémicas que surgen generalmente por la contratación 
de rubros adicionales sin existir un contrato escrito o un respaldo de las 
solicitudes de éstos. 
Otros incidentes muy comunes suelen ser los atrasos de proveedores o 
contratistas, que terminan retrasando el proyecto en general. 
Para el manejos de los primeros incidentes, se prevé implementar un 
sistema de petición de cambios por escrito y bajo aprobación de los valores 
adicionales por parte del cliente, asimismo, si el cliente desea visitar la obra o 
los trabajos o tiene observaciones con respecto a los mismo, estos se 
gestionarán directamente con el gerente del proyecto y mediante un memo por 
escrito, caso contrario, no tendrán validez alguna. 
Para el caso de los incidentes con proveedores, se plantea tener contacto 
con varios proveedores de manera que se consulte la disponibilidad del 
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material y se pida al proveedor que mas pronto pueda traer los materiales, 
sobre todo cuando se trate de tareas de la ruta crítica del proyecto. 
Para los incidentes con contratistas, se plantea establecer contrato de 
precio y plazo fijo, con penalizaciones por cada día de retraso en los 
entregables, y notificados por escrito por el gerente del proyecto y que se 
adjuntarán al contrato para ser descontados en la liquidación final. 
 
10.6  GESTIÓN DE CAMBIOS 
 
Dentro del proyecto existirán básicamente dos tipos de cambio: 
 Cambios en el proyecto: cambios en la estructura del proyecto por 
requerimiento municipales o imprevisto en la planificación, o por 
situaciones de fuerza mayor que obliguen a cambiar el alcance, 
costo o tiempo del proyectos (como situaciones meteorológicas, 
periodos de escasez de materiales, súbitas alzas de precios mas 
allá de lo previsto, situaciones políticas o macroeconómicas). 
 Cambios en las unidades de vivienda: son cambios pequeños 
que los clientes solicitan generalmente en los acabados de las 
viviendas. Estos se gestionarán mediante una petición por escrito al 
gerente del proyecto, acto seguido se evaluará la posibilidad de 
realizar el cambio, el costo adicional de este cambio (si hubiere) y se 
comunicará esto al cliente, quien aprobará o no dicho presupuesto 
para su posterior ejecución. 
 
10.7  GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
 
La comunicación entre los actores del proyecto es fundamental para que 
no existan desfase o confusiones en órdenes o requerimientos. 
Para ello, se plantea cambiar el esquema de trabajo que se ha manejado 
hasta la actualidad en que dos arquitectos actuaban de supervisores y gerentes 
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del proyecto, sin una coordinación, y quienes muchas veces daban mensajes u 
órdenes cruzados. 
Se plantea que exista un único gerente del proyecto, en quien se 
centralicen las decisiones macro o que afecten potencialmente al costo-
alcance-tiempo del proyecto.  
Asimismo, el gerente será quien gestione la comunicación entre el proyecto 
y los encargados de las diferentes áreas. 
Atención particular merece el tema de ventas, ya que al existir vendedores 
internos y externos (inmobiliarias y corredores) se debe tener una adecuada 
comunicación acerca de los clientes captados por cada uno de ellos y al 
momento de conseguir una venta, comunicar al instante al resto de vendedores 
para evitar casos de vender dos veces un mismo inmueble. 
 
10.8  GESTION DE RIESGOS 
 
Se trata de prever los riesgos que causen un impacto grande y medio en el 
proyecto y tomar providencias desde su inicio para implementarlas en caso de 
que se presenten. 
 
 Los riesgos de impacto alto serían  
o Políticos: golpes de estado, cambios en la política económica 
o tributaria, aumento de impuestos 
o Del sector: aumento de costos por especulación o escasez, 
súbita caída de precios o aumento de competidores. 
 Los riesgos de impacto medio son: 
o Demora en las ventas 
o Fallas en el cálculo del presupuesto 
o Errores o retrasos en las entidades públicas 
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Para evitar que el proyecto asuma todo el riesgo, se debe identificar los 
riesgos para evitarlos, transferirlos o compartirlos, y elaborar un plan de 
contingencia ante los posibles riesgos. 
 
10.9  GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
La correcta selección del personal es muy importante en la organización y 
le proyecto, es por ello que se puede recurrir a evaluar al personal por 
competencias genéricas y el tipo de carácter de acuerdo a las que más se 
necesite para cada puesto, y en base a esta calificación evaluar a los 
postulantes al cargo. 
 
10.10 GESTIÓN DE CALIDAD 
 
En base a los parámetros de calidades y especificaciones técnicas 
establecidos en los diseños originales y los contratos de obra se obtiene los 
parámetros de aceptación o rechazo de los diferentes componentes del 
proyecto. 
 
10.11 GESTIÓN DE MÉTRICAS 
 
Se trata de establecer parámetros de medición no solo de volúmenes de 
obra o avance, sino se eficiencia, calidades  y esfuerzo en las partes del 
proyecto. 
Este proceso establece criterios de cuantificación y calificación en los 
entregables y procesos del proyecto a fin de establecer medidas de eficiencia y 
productividad. 
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10.12 CONCLUSIONES 
 
 La gerencia del proyecto se debe implementar inmediatamente, ya 
que permitirá tener un mejor control y seguimiento del mismo . 
 Es necesario que exista un único gerente de proyecto quien tome 
las decisiones en el mismo. 
 Se debe manejar de manera estricta el proceso de gestión de 
cambios, para evitar polémicas a futuro. 
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RECOMENDACIONES 
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11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
11.1  CONCLUSIONES: 
 
 El entorno macroeconómico no muestra señales de grandes 
mejoras a corto o mediano plazo, no obstante las cifras avizoran una 
cierta estabilidad e incluso una pequeña mejora del entorno a corto 
plazo. Esta estabilidad brinda la seguridad necesaria par un 
emprendimiento en este momento. 
 El proyecto se emplaza en un lugar de gran desarrollo inmobiliario, 
donde existe gran cantidad de competidores y los parámetros de 
áreas, calidades y precios se han estandarizado, por lo cual se debe 
tener cuidado de no salirse del rango aceptable de precios para el 
sector. 
 El terreno elegido es favorable, tiene una ubicación bastante buena, 
no obstante es un factor en contra el hecho de que existan dos 
fuertes competidores muy cercanos como son el proyecto 
PUMAMAQUI y DOS PERLITAS. 
 Los componentes técnicos y arquitectónicos del proyecto, los 
criterios de diseño, la distribución del proyecto, generosidad de las 
áreas verdes y patios, y los garajes independiente ofrecen al 
proyecto una ventaja por sobre los demás competidores. 
 Los materiales a usarse, acabados y la posibilidad de ampliación a 
futuro son elemento distintivos del proyecto que lo destacan de la 
competencia. 
 El proyecto presenta un esquema de costos equilibrado, siendo los 
directos ligeramente más altos de los normal, lo cual influirá en la 
rentabilidad del proyecto. 
 La financiación del proyecto es óptima mediante una inversión o 
apalancamiento de 350.000 además del terreno. Este valor se 
puede financiar mediante un crédito al constructor de manera que 
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descontando el costo financiero, el índice de rentabilidad VAN sea 
bastante alto. 
 Se debe tener especial cuidado en la variación del costo de 
materiales, ya que el proyecto por ser de gama económica y 
presentar un margen relativamente bajo sobre las ventas, es 
particularmente sensible al incremento de costos. 
 El presupuesto de publicidad es un poco bajo para lo normalmente 
usado en un proyecto, sin embargo las alternativas que se ha 
tomado para la inversión de este presupuesto son acertada y están 
bien direccionadas al segmento objetivo. 
 El marco jurídico del proyecto es adecuado a la situación, se ha 
tomado en cuenta todos los parámetros y etapas del mismo y las 
providencias para obtener la documentación necesaria para la 
correcta marcha del proyecto. 
 
11.2  RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda hacer énfasis en llamar la atención de los visitantes 
al proyecto jerarquizándolo frente a sus competidores mas cercanos 
y peligrosos. 
 Se debe realzar las ventajas competitivas del proyecto (áreas 
verdes, equipamientos, patios, garajes, diseño de fachadas, 
posibilidad de ampliación) en los elementos publicitarios y en la 
promoción, ya que estos son los elementos diferenciadores del 
proyecto que deben ser explotados. 
 Poner especial cuidado a los costos directos, ya que son de por sí 
ligeramente altos, y se debe cuidar la eficiencia de los rendimientos 
de material y mano de obra para no sobrepasar el presupuesto 
dado, se recomienda implementar medidas de seguimiento y control 
de avances de obra y cotejarlos permanentemente con el 
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presupuesto a fin de identificar posibles desperdicios o robos de 
material o mano de obra. 
 Se recomienda alargar el periodo de preventas, para poder captar 
más capital y hacer el pago más cómodo para los compradores, y 
de esta manera arrancar el proyecto con menor inversión de los 
socios o financiamiento bancario. 
 Asimismo, al extender el periodo de preventas, y tener mas 
unidades vendidas, se podría hacer la construcción en únicamente 
dos etapas o incluso en una sola fase, ya qe al tener asegurada la 
venta del proyecto al menos hasta llegar al punto de equilibrio, se 
puede incurrir en un financiamiento para hacer toda la obra 
sabiendo que no se corre riesgos. 
 Se debería aumentar el presupuesto de publicidad del proyecto en 
un 30% al menos, para de esta manera poder tener más 
participación de medios y presencia de marca, que va a repercutir 
en un aumento de las ventas. Para abaratar costos se podría 
compartir stand en feria y publicaciones con otro proyecto del 
promotor, de forma que estos costos se prorrateen entre los 
proyectos que participen. 
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12 CAPÍTULO 12: ANEXOS 
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12.1 ANEXO 1  
FICHAS DE MERCADO DE LOS PROYECTOS COMPETIDORES 
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12.2  ANEXO 2 
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
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